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Tämä opinnäytetyö käsittelee Suomessa vielä suhteellisen uutta mittavien rakennusprojektien 
toteutustapaa, elinkaarimallia. Elinkaarimalli on kotimainen sovellus Euroopassa jo laajemmin 
käytössä olevasta PPP-mallista (Public Private Partnership). Elinkaarihankkeet voivat olla joko 
infrastruktuuri- tai talonrakennushankkeita, joissa hankkeen osapuolina ovat julkisen sektorin 
tilaaja ja yksityisen sektorin toteuttaja. Elinkaarihankkeet ovat mittavia, kymmenien miljoo-
nien eurojen arvoisia uudis- ja / tai korjausrakennushankkeita, joissa normaaleihin rakennus-
hankkeisiin verrattuna toteuttajaosapuolella on laajamittaisempi takuu- ja vastuuaika. Elin-
kaarihankkeiden sopimuskokonaisuudet ovat laajoja kokonaisuuksia ja kestävät yleisesti vä-
hintään 20–25 vuotta. Tarkalla riskienjaolla, suunnitelmallisuudella ja tiiviillä yhteistyöllä 
elinkaarihankkeet muodostuvat kokonaiskustannuksiltaan normaaleita rakennushankkeita 
pienemmiksi pitkällä ajanjaksolla. 
 
Elinkaarihankkeet sisältävät rakennussuunnittelun ja itse rakentamisen lisäksi aina vähintään 
valmiin rakennuksen ylläpito- ja huoltotoiminnot. Toteuttajaosapuoli voi tarjota myös laajan 
kokonaisuuden muita palveluita sekä mahdollisesti myös hankkeen rahoitusjärjestelyt yksityi-
seltä sektorilta. Elinkaarimallin yleisin käyttökohde Suomessa on mittavat koulukokonaisuuk-
sien rakennushankkeet. 
 
Opinnäytteen teoriaosuudessa on käyty rakennusteollisuuden elinkaarimallin laajaa teoriaa 
lävitse. Opinnäytteen empiirisessä osuudessa on tutkittu sekä kvantitatiivisin että kvalitatiivi-
sin menetelmin tulevien vuosien 2012–2015 aikaista elinkaarimallin markkinoita julkisen sek-
torin potentiaalisimmassa asiakaskunnassa, eli Suomen 50 suurimman kunnan keskuudessa. 
Kvantitatiivisessa kartoitustutkimuksessa on tutkittu muun muassa elinkaarimallin tunnettuut-
ta, mielenkiintoisuutta ja hyödyllisyyttä sekä merkittävimpiä syitä elinkaarimallin käytön 
puolesta kuntien kiinteistörakentamisesta päättävien johtajien keskuudessa. Kartoitustutki-
mus toteutettiin sähköisesti Webropol-ohjelmistolla ja siihen vastasi 36 henkilöä. Lisäksi 
opinnäytettä varten toteutettiin kvalitatiivinen havainnointitutkimus, johon osallistui kolme 
kiinteistörakentamisesta päättävää johtajaa. 
 
Opinnäyte on toteutettu toimeksiantona Lemminkäinen Talo Oy:n toimesta. Opinnäyte on 
toteutettu, koska Suomessa Kuntaliitolla, rakennus- ja finanssialan konsulteilla tai palvelun-
tuottajilla itsellään ei ole tarkkaa käsitystä elinkaarihankkeiden markkinapotentiaalista Suo-
messa tulevina vuosina. Myöskään kiinteistörakennushankkeista päättävien kunnan päättäjien 
mielipiteitä, uskomuksia ja asenteita aiheesta ei tunneta. 
 
Tutkimustulokset on jaoteltu pääasiassa kolmeen ryhmään kuntien asukasluvun perusteella. 
Tutkimustulokset osoittavat, että suurten kuntien ryhmässä on eniten mielenkiintoa ja mah-
dollisuuksia toteuttaa tulevia suuria kiinteistöhankkeitaan elinkaarimallin mukaisesti. Tulos-
ten perusteella voidaan todeta, että rakentamisen elinkaarimalli tunnetaan vähäisestä käyt-
tömäärästään huolimatta hyvin ja sitä pidetään melko mielenkiintoisena tapana toteuttaa 
suuria kiinteistöhankkeita. Tuloksista selviää muun muassa, että elinkaarihankkeiden markki-
noiden uskotaan kasvavan hieman Suomessa tulevina vuosina. Tutkimustulosten avulla Lem-
minkäinen Talo Oy voi kehittää B-to-B markkinointiansa potentiaalisimmalle asiakaskunnalle. 
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This thesis examines the recently introduced life cycle model, wich is the Finnish equivalent 
for PPP-projects (Public Private Partnership) in the construction business. The life cycle mod-
el can be utilized either in the construction of infrastructure or in house-building projects 
with the public sector as the customer and the private sector as the producer. Life cycle 
projects are commonly worth tens of millions of Euros and can consist either of construction 
repair works or of new constructions, or a combination of both. In these projects the respon-
sibility and the warranty times (usually from 20 to 25 years) given by the producer are much 
longer than in normal construction projects. With great attention paid to risk assessment, 
orderliness and with intense co-operation, in the long term it is possible to lower the costs of 
the whole project in comparison with normal construction projects. 
 
The minimal content of life cycle projects consists of the engineering plans, construction and 
also the upkeep and maintenance services. The producer counterpart can also always offer a 
wide array of other services to the project, such as financing services from the private sector 
for the whole project. The most common use in Finland for life cycle projects is large school 
combination projects. 
 
The extensive theory of life cycle projects is reviewed in the theoretical section of this the-
sis. The empirical section presents the methods and results of the research, which utilized 
both quantitative and qualitative data. The quantitative research focused on the biggest po-
tential customers of the life cycle model within the public sector which are the 50 largest (by 
population) municipalities in Finland. The survey questions were designed to reveal data 
about the possible life cycle market between the years 2012 and 2015. The question topics 
covered such areas conspicuousness, interest and benefit perceived in the life cycle model, 
and the main reasons to use the life cycle model from the perspective of the municipality 
leaders in charge of real estate construction. The survey was carried out using the network-
based Webropol software and 36 out of 50 possible respondents took part in this survey. In 
addition to the survey research, interviews were conducted to provide a deeper perspective 
on the information received. Three interviewees took part in the interview research. 
 
This thesis was carried out as an assignment for Lemminkäinen Talo Ltd. This thesis was car-
ried out because the Finnish Municipality Union, the construction and finance consultants and 
the construction business service providers do not have a clear picture of the life cycle model 
market potential in Finland in the near future. In addition, the opinions, beliefs and attitudes 
towards the life cycle model among real estate decision-makers are unknown.  
 
The research results are mainly divided into three categories according to the population of 
the municipalities. The results indicate that interest in the life cycle model and the possibili-
ties for using this in the near future are greatest in large municipalities. The results also indi-
cate, for example, that the future market for the life cycle model will probably grow in the 
following years in Finland. With these findings Lemminkäinen Talo Ltd will be able to develop 
its business-to-business marketing strategy with regard to potential clients. 
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Käsitteitä 
 
 
Elinkaarimalli: Suomen olosuhteisiin räätälöity julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteis-
työllä toteutettu hanke. Elinkaarimalli perustuu Euroopassa PPP-hankkeiksi (Public-Private-
Parthership) kutsuttuihin laajamittaisiin infrastruktuurirakennushankkeisiin. 
 
Korjausvelka: Korjausvelka on laskennallinen summa rahaa, joka perustuu rakennuksen kor-
jaamisen kustannuksiin, jotta rakennus saataisiin uutta vastaavaan, käyttökelpoiseen ja koh-
tuulliseen kuntoon. 
 
Yksityisrahoitusmalli: Elinkaarihankkeita, joissa rahoitusjärjestelyt on hankittu yksityiseltä 
sektorilta, kutsutaan yksityisrahoitusmallisiksi hankkeiksi. 
 
Budjettirahoitus: Normaali tapa rahoittaa rakennushankkeita. 
 
EPEC: European PPP Expertise Centre, joka on Euroopan Komission ja Euroopan investointi-
pankin (EIB) sekä Euroopan Unionin jäsenmaiden yksityistä sektoria palveleva yhteistoimi 
elinkaarihankkeiden toteuttamisen edistämiseksi. 
 
1 Johdanto 
 
Elinkaarihankkeet ovat mittavia kymmenien tai jopa satojen miljoonien eurojen arvoisia uu-
dis- ja peruskorjaushankkeita, joissa on useita toimijoita, pitkät sopimusajat ja laajat sopi-
muskokonaisuudet nivottuna yhdeksi mittavaksi hankeryppääksi. Elinkaarihankkeita voidaan 
toteuttaa tilaajan omalla budjettirahoituksella tai yksityisrahoitteisesti. Molemmissa rahoitus-
ratkaisuissa elinkaarihankkeen tuottajan vastuu on perinteisiä hankkeita pidempi ja laajempi. 
Elinkaarimallilla rakentaminen pakottaa hankkeen tilaajan ja toteuttajan toimimaan kiinteäs-
sä, läpinäkyvässä tiiviin kumppanuusajattelun periaatteiden mukaisessa yhteistyössä molem-
minpuolisten ja yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Hankkeet ohjaavat osapuolia tarkkaan 
riskien jakamiseen, innovatiivisten ja kestävien ratkaisuiden hakuun ja sopimuskauden koko-
naiskustannusten tarkasteluun heti hankkeen suunnitteluvaiheesta lähtien. Onnistunut loppu-
tulos on myös rakennusten loppukäyttäjän ja omistajien kannalta myönteinen asia. Esimerkik-
si Suomen homeongelmaisten koulujen korjausrakentamisessa elinkaarimalli on yksi varteen-
otettava toteutusvaihtoehto ongelman poistamiseen tulevaisuudessa. Yhteiskunnallinen mer-
kitys voi olla merkittävä, jos tätä Suomessa vielä melko uutta toteutusmallia aletaan hyödyn-
tää laajemmassa mittakaavassa, kuten Keski-Euroopassa on jo tapahtunut. 
 
Opinnäyte käsittelee elinkaarimallilla toteutettavien kiinteistörakennushankkeiden teoriaa 
toteutusvaihtoehtojen valossa, kunnan hankintatapoja rakennushankkeiden valossa ja hankin-
toihin liittyvää lainsäädäntöä. Työn teoriaosuudessa on avattu ja selitetty elinkaarimalliin 
liittyviä lukuisia käsitteitä ja myös mallin käytön historiaa sekä nykytilaa Euroopassa. Opin-
näytteen empiirinen osuus koostuu kahdesta eritavalla toteutetusta osiosta. Empiirisen osuu-
den kartoitustutkimuksessa tutkittiin maan laajuisesti kohderyhmää, joka muodostui Suomen 
50 asukasluvultaan suurimmasta kaupungista tai kunnasta. Kartoitustutkimuksessa selvitettiin 
yleisesti muun muassa kohderyhmän mielenkiintoa ja asenteita elinkaarimallia kohtaan sekä 
halukkuutta toteuttaa kunnan tulevaisuuden potentiaalisia kiinteistönrakennushankkeitansa 
elinkaarimallin mukaisesti. Tämä tutkimuksen osuus rajattiin koskemaan vuosien 2012–2015 
välillä mahdollisesti aloitettavia kiinteistörakennushankkeita. Opinnäytteen laadullisessa tut-
kimusosassa haastateltiin kahden keskikokoisen ja yhden suuren kunnan kiinteistörakennus-
hankkeista päättävien rakennusalan ammattilaisten käsityksiä tulevaisuuden hankkeista elin-
kaarimallin käytön näkökulmasta.
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1.1 Tutkimuksen taustat ja tarpeellisuus 
 
Elinkaarimallin käyttö on Suomessa vielä muuta Eurooppaa vähäisempää ja aihekokonaisuute-
na vielä melko uusi. Suomessa on toteutettu elinkaarimallilla erilaisia rakennushankkeita vas-
ta noin 20, kun esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Saksassa elinkaarimallin tapaisia PPP-hankkeita 
on toteutettu jo satoja. 
 
Suomessa on olemassa muutama tutkimus liittyen elinkaarihankkeiden valmistumisen jälkei-
siin kokemuksiin ja mielipiteisiin asioiden sujumisesta hankkeen rakennus- ja käyttövaiheessa, 
mutta mitään kotimaista tutkimusta, joka käsittelisi elinkaarihankkeiden käyttömahdollisuuk-
sia ja kunnan päättäjien mielipiteitä tai ennakkoluuloja asioista ei ole olemassa. Siksi tällai-
selle tutkimukselle on tarvetta ja tutkimuksen tulosten hyödyllisyys Lemminkäinen Talo Oy:lle 
on perusteena opinnäytetyön teolle tästä aiheesta. Opinnäyte on toteutettu määräaikaisen 
työsuhteen aikana Lemminkäinen-konsernin toimitiloissa Helsingin Salmisaaressa. 
 
Kuntaliitolla, rakennus- ja finanssialan konsulteilla tai palveluntuottajilla ei ole tarkkaa käsi-
tystä elinkaarihankkeiden markkinapotentiaalista Suomessa tulevina vuosina, joten opinnäyt-
teen kartoitustutkimukselle on tarvetta. Tutkimuksen yksi suurimmista haasteista on saada 
käyttökelpoista tietoa aihealueen suhteellisesta uutuudesta huolimatta. 
 
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimusongelmana voidaan pitää Lemminkäinen Talo Oy:n johdon tietämättömyyttä elinkaa-
rimallin käyttömahdollisuuksista kuntien kiinteistörakennushankkeissa. Toisin sanoen yrityk-
sessä ei ole tietoa siitä, mistä elinkaarimallin käyttäminen tai sen käyttämättä jättäminen 
johtuu kunnan rakennushankkeista päättävien mielestä. Lisäksi yrityksellä ei ole olemassa 
tietoa tulevista elinkaarimallilla mahdollisesti toteutettavista kiinteistöhankkeista, eli elin-
kaarimallin markkinapotentiaalista kiinteistösektorilla kunnittain lähivuosien aikana. 
 
Tutkimuskysymykset voidaan jaotella kahteen pääryhmään, jotka ovat kaksi eri kiinteistöra-
kentamisen toteutustapaa, eli uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen. Molemmat raken-
tamisen toteutustavat on otettu tutkimukseen mukaan, koska elinkaarimallilla voidaan sovel-
taa käytettäväksi molempiin. Usein elinkaarihankkeet ovat suuria kokonaisuuksia, joihin voi 
sisältyä sekä uudisrakennettavia kohteita että vanhojen korjausrakentamista. 
 
Tutkimuskysymykset: 
 
 Mitkä tekijät vaikuttavat eniten elinkaarimallin käyttöön kunnan kiinteistöjen uudis- 
ja korjausrakennushankkeissa kiinteistörakentamisesta päättävien johtajien mielestä? 
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 Mitkä tekijät vaikuttavat eniten elinkaarimallin käyttämättä jättämiseen kunnan kiin-
teistöjen uudis- ja korjausrakennushankkeissa kiinteistörakentamisesta päättävien 
johtajien mielestä? 
 Mikä on elinkaarimallin tunnettuus, mielenkiintoisuus ja hyödyllisyys kiinteistöraken-
tamisesta päättävien johtajien mielestä? 
 Miten usean kiinteistöhankkeen kohdalla elinkaarimallia on harkittu 2000-luvulla? 
 Miten monta elinkaarimallilla toteutettua kiinteistöhanketta kunnassa on jo toteutet-
tu tai tullaan mahdollisesti toteuttamaan tutkittavissa vuosina 2012 - 2015? 
 Millainen on elinkaarihankkeiden eri palveluiden saatavuus tällä hetkellä kiinteistöra-
kentamisesta päättävien johtajien mielestä? 
 Mikä on tutkittavien kuntien kiinteistöjen korjausvelan määrä? 
 
1.3 Tutkimuksen rajaukset, tavoite ja hyödyt 
 
Kartoitustutkimuksen tavoitteena on kerätä ajankohtaista informaatiota Suomen 50 suurim-
malta kaupungilta / kunnalta vuosina 2012–2015 toteutettavista kiinteistörakennushankkeista. 
Toisin sanoen tutkimuksessa kartoitettiin elinkaarimallilla toteutettavien hankkeiden tulevaa 
markkinapotentiaalia mainitulla aikajaksolla. Tutkimuksen markkinapotentiaalin kartoitus 
rajattiin koskemaan ainoastaan tutkittavien kuntien kiinteistöhankkeita. Kartoitustutkimuk-
sessa selvitettiin myös kunnilta niiden mahdollisesti jo valmistuneiden elinkaarihankkeiden 
määrää ja hankkeiden määrää, jossa elinkaarimallia on harkittu toteutustavaksi sekä tulevien 
mahdollisten elinkaarihankkeiden määrää. Kartoitustutkimuksen avulla myös varmistettiin ne 
havainnointitutkimuksiin mahdollisesti valikoitavat kunnat, joissa ei ole toteutettu vielä elin-
kaarimallilla yhtään hanketta, mutta mielenkiinto aihetta kohtaan on olemassa. Kartoitustut-
kimuksen perimmäisenä tarkoituksena on saada selvempi kuva tulevaisuuden kotimaisesta 
elinkaarirakentamisen markkinoista ja kiinteistörakentamisesta päättävien johtajien mielipi-
teistä ja uskomuksista aihealuetta kohtaan. Kartoitustutkimuksen tuloksia on esitelty graafi-
sesti työn lopussa. 
 
Opinnäytteen laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada syvällistä tietoa kuntien kiinteis-
töjen rakentamisesta päättäviltä henkilöiltä siitä, mitä he ajattelevat elinkaarimallin käyttö-
mahdollisuuksista oman kuntansa tulevissa kiinteistörakennushankkeissa. Havainnointitutki-
muksesta saatu tieto selkeyttää elinkaarimallilla toteutettaviin kiinteistöhankkeisiin kohdistu-
via ennakkoluuloja ja oletuksia eri aiheiden kannalta. Havainnointitutkimuksen avulla kuva-
taan elinkaarimallin käyttömahdollisuuksia kunnan kiinteistörakennushankkeissa ja yleisimpiä 
ongelmakohtia hankkeiden läpiviennin kannalta. Tavoite on kuvata asukasluvultaan Suomen 
mittakaavassa keskikokoisten kuntien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä elinkaarimallin toteu-
tusmahdollisuuksien ja kiinnostavuuden suhteen. 
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Kartoitustutkimuksen avulla Lemminkäinen Talo Oy kerää tärkeää markkinainformaatiota 
tulevaisuuden asiakashankinnan tueksi ja havainnointitutkimuksen tuloksista voidaan päätellä 
mihin seikkoihin tulisi kiinnittää huomiota, kun suunnitellaan kuntiin kohdistuvia elinkaarimal-
lin markkinointikeinoja. 
 
Opinnäytetyön tulokset auttavat Lemminkäinen Talo Oy:tä oman elinkaarimalliosaamisen 
markkinoinnin kohdentamisessa paremmin tutkimuksessa selvinneiden merkittävimpien aihe-
alueiden ympärillä. Tulokset auttavat ymmärtämään syvällisemmin syitä kuntien tulevien 
potentiaalisten elinkaarihankkeiden toteutumiselle ja niiden toteutumatta jättämiselle. Elin-
kaarihankkeisiin kohdistuvia ennakkoluuloja, niiden toteutusmahdollisuuksia ja rajoituksia 
kunnissa paremmin ymmärtämällä voidaan kehittää tulevaisuuden tapaa tarjota elinkaari-
hankkeita julkiselle sektorille. Opinnäyte kokonaisuudessaan voi toimia monimutkaisen ja 
vielä melko tuntemattoman kiinteistöjen toteutustavan orientaatiomateriaalina korkeakoulu-
opiskelijoille. 
 
2 Elinkaarimallista yleisesti 
 
Elinkaarimalli kokonaisuudessaan on erittäin monitahoinen ja jokaista toteutettavaa mittavaa 
projektia varten yksilöity kokonaisuus tarkasti rajattuine sopimuksineen. Elinkaarimalli-
käsitteen alle kuuluu monia hyvin erityyppisiä toimintatapoja sen mukaan, mikä on kulloinkin 
tuotettu palvelukokonaisuus ja miten palvelun tuottaminen on organisoitu. Tässä opinnäyt-
teessä käsitellään elinkaarimallin yleisimpiä perusperiaatteita. (Elinkaarimallit -kehityshanke, 
loppuraportti, 2006.) 
 
2.1 Perusidea 
 
Elinkaarimallit ovat rakennusteollisuuden investointihankkeiden hankintatapoja, joissa sama 
toteuttaja vastaa vähintäänkin rakennuskohteen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta 
sekä mahdollisesti myös rahoituksesta, omistuksesta ja rakennuksen käyttöön liittyvistä muis-
ta jatkopalveluista. Elinkaarihankkeet toteutetaan sekä uudis- että korjausrakennushankkei-
na. Elinkaarimallissa tilaaja ja toteuttaja solmivat pitkäaikaisen, jopa 20–40 vuotta kestävän 
palvelusopimuksen. Tällaiset sopimukset poikkeavat juuri kestoltaan ja syvyydeltään perintei-
sistä rakennussopimuksista ja täten sopimukseen sisältyvä vastuun-, ja riskienjako myös poik-
keaa perinteisesti toteutetusta hankkeesta. Elinkaarihankkeissa yksityisellä palveluntuottajal-
la on perinteisiin malleihin verrattuna merkittävämpi rooli. Elinkaarihankkeissa ei ole olemas-
sa rutiiniratkaisuja vaan hankkeet toteutetaan aina tilaajan tarpeet huomioon ottaen parhaal-
la mahdollisella tavalla. Edellytyksenä hankkeiden onnistumiselle ja pitkäaikaisten sopimusten 
pysyvyydelle on tarkka ja laajamittainen suunnitelmallisuus, tilaajan ja toteuttajan syvä 
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kumppanuus, avoimuus ja yhteistyön läpinäkyvyys. (Lemminkäinen - elinkaarihankkeiden 
markkinointimateriaali) 
 
Elinkaarimallissa tilaaja hakee mahdollisimman toimivaa ja kokonaiskustannuksiltaan, eli koko 
sopimuskauden aikaista edullisinta toimitilaratkaisua, joka toteutetaan yhtenä suurena koko-
naisuutena. Yleisesti ottaen hankkeiden tavoitteena on parantaa julkisen sektorin tuottavuut-
ta yksityisen sektorin osaamisen ja resurssien kautta. Hankkeiden onnistumisen taustalla on 
tilaajaosapuolen tarkka tarpeiden tietämys, huolellinen suunnittelu laatu- ja kustannusnäkö-
kulmasta sekä tarkka riskien jako toteuttajan kanssa. Elinkaarihanketta suunniteltaessa tilaa-
ja määrittelee hankkeen toimivuus- ja laatuvaatimukset sekä tavoiteltavan lopputuloksen, 
mutta jättää palveluntuottajalle vapauden valita hankkeen tekniset ratkaisut ja palveluntuo-
tannon tavat. (Lemminkäinen Talo Oy - Elinkaariosaamisen markkinointimateriaali.) 
 
Elinkaarihankkeita toteuttamalla tilaaja pyrkii mahdollisimman tehokkaaseen kokonaiskustan-
nusten hallintaan ja hankkeen nopeampaan toteutumiseen verrattuna perinteisesti toteutet-
tuun hankkeeseen. Elinkaarimallilla toteutetun hankkeen muihin etuihin kuuluu myös muun 
muassa rahoituksen räätälöinti ja toteutus yksityisrahoitteisesti. Yksityisrahoitus mahdollistaa 
esimerkiksi kustannusten jakautuminen koko sopimusajalle, jolloin tilaajan budjetointi hel-
pottuu eikä julkisen tilaajan omaa budjettirahoitusta (verovaroja) tarvitse kerätä. Omista-
juussuhteiden ja hankkeen valmistumisen jälkeinen huolto-, käyttö- ja kunnostustoiminnan 
räätälöinti on eduksi hankekokonaisuuden tilaajalle. Palvelun toteuttajan etuihin kuuluu 
muun muassa hankkeenaikaisen jatkuvan lisä-arvon tuottaminen muun muassa kehittämällä 
rakennuksen ominaisuuksia ja ylläpitämällä mahdollisimman korkeaa palvelutasoa. (Kaleva & 
Leiwo 2006, 19.) 
 
2.2 Public-Private Partnership-malli 
 
Elinkaarimalli on suomalainen sovellus Public-Private Partnership-mallille (suomeksi Julkinen-
Yksityinen-Kumppanuus, JYK), joka on maailmalla ja varsinkin Iso-Britanniassa yleisesti jo 
1990-luvulta lähtien käytetty julkisen ja yksityisen sektorin välille syntyvän laajojen yhteis-
työnhankkeiden toimintamalli. Keski-Euroopassa valmistuneet PPP-mallin hankkeiden arvot 
ovat usein vähintään 200 miljoonaa euroa ja voivat joissain hankkeissa olla jopa lähemmäs 
miljardi euroa. Tämän kokoiset hankkeet ovatkin käytännössä suuria infrastruktuurin raken-
nushankkeita. PPP-mallissa on pohjimmaisena ajatuksena vahva kumppanuusajattelu, eli 
partnership-ajattelu, jolla pyritään molempien osapuolten etuihin laajassa yksityisrahoittei-
sessa hankekokonaisuudessa. Tiukoilla yhteistyömalleilla pyritään niin sanottuun win-win ti-
lanteeseen ja pitkäkestoisiin kumppanuuksiin. (Elinkaarimallit-kehityshanke, päätösraportti, 
2006.) 
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2.3 Historiaa 
 
Varhaisinta PPP-mallia mukailevat rakennushankkeet löytyvät Euroopasta jo 1700-luvulta. 
Pariisin vedenjakeluverkoston rakentaminen vuonna 1782 alkaen ja Suezin kanavan rakennus-
urakka 1800-luvun lopussa ovat ensimmäisiä varsinaisia PPP-mallin mukaisia rakennushankkei-
ta. Yksityisrahoitteisten yhteishankkeiden laajamittaisempi käyttö on lähtenyt nousuun 1970-
luvun alusta lähtien. 1970-luvulla ilmeni, että valtiot eivät pystyneet enää rahoittamaan yksin 
suuria julkisia infrastruktuurihankkeitaan. Valtioiden verotusta lisäämällä ei kuitenkaan voitu 
ratkaista ongelmaa, sillä tämä söi itse infrastruktuurin rakentamisen tuomaa talouskasvua. 
Ratkaisua ongelmaan pyrittiin löytämään yksityisrahoittamisen puolelta, mutta yksityisrahoit-
teista laajan mittakaavan hankkeita, jota julkishallinnon projektit yleensä olivat, oli mahdo-
tonta toteuttaa. Edellä mainitut ongelmakohdat johtivat siihen, että pidemmälle suunniteltu-
ja ja yhteistyötä hyväksikäyttäviä toimintamalleja alettiin kehitellä. (Härmä 2004, 13.) 
 
Varhaisimmat elinkaarihankkeet Suomessa ajoittuvat 1990-luvulle. Lemminkäinen-konserni on 
edelläkävijä kotimaisten infrastruktuurin elinkaarihankkeiden toteuttajana. Laajat moottori-
tiehankkeet olivat Suomessa ensimmäisiä varsinaisia elinkaarimallilla toteutettuja hankkeita. 
Kuntien elinkaarimallilla toteutuneita kiinteistöhankkeita ovat esimerkiksi Seinäjoen teknolo-
gia ja innovaatiokeskus Frami ja Kuopion sekä Espoon kaupunkien laajat, useamman raken-
nuksen sisältämät kouluhankkeet. Talonrakentamisen alalla elinkaarihankkeet ovat pääasiassa 
opetus- ja sairaanhoidon sektoreilla toteutuneita hankkeita. (Lemminkäinen Talo Oy - Elin-
kaarihankkeet materiaali.) 
  
2.4 Euroopan markkinoiden kehitys 1990-luvulta 
 
Muutamat Euroopan maat ovat toimineet PPP-mallilla toteutettavien yksityisrahoitteisten 
hankkeiden vetureina, joista etunenässä ovat Iso-Britannia, Saksa ja Espanja. Taulukossa 1 on 
kuvattu Euroopassa vuosina 1990 - 2009 toteutuneita PPP-hankkeita ja niiden yhteenlaskettu 
arvo miljoonissa euroissa. Taulukosta näkee elinkaarihankkeiden kehityksen 1990-luvulta läh-
tien, jolloin hankkeiden lukumäärä alkoi kasvaa huomattavasti. 
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Taulukko 1: Euroopan alueen toteutuneet PPP-hankkeet ja niiden arvot 
(Kappeler & Nemoz 2010, 7.) 
 
Merkittävin suunnannäyttäjä aina 1990-luvun alusta lähtien Euroopassa on ollut Iso-Britannia, 
jonka osuus toteutuneista hankkeista vuosien 1990–2009 välillä on noin 65 % koko Euroopan 
Unionin alueen kokonaismäärästä. Hankkeet Iso-Britanniassa vastasivat yhteisarvoltaan noin 
53 %:a koko Euroopan kyseisellä aikavälillä valmistuneista hankkeista. Seuraavaksi eniten 
hankkeita Euroopan alueella on Espanjalla. Espanjan hankkeiden yhteisarvo kaikista toteutu-
neista hankkeista on noin 11 %. Kolmanneksi eniten hankkeita on Portugalilla, joka vastaa 
noin 7 %:n osuutta markkina-arvolla laskettuna. Seuraavaksi merkittävimmät elinkaarihank-
keiden toteuttajat muodostavat ryhmän, jonka markkinaosuus on noin 15 % Euroopan toteu-
tuneesta kokonaismarkkinasta. Ryhmän muodostavat Ranska, Saksa ja Italia. Pohjoismaat 
Suomi mukaan lukien edustavat Euroopan tasolla vain pientä murto-osaa kaikista toteutuneis-
ta hankkeista. (Kappeler & Nemoz 2010, 7.) 
 
2.5 Euroopan markkinat 2000-luvulla ja nykytila 
 
Elinkaarihankkeiden suosio on ollut jatkuvassa kasvussa aina 1990-luvulta lähtien, kuten Tau-
lukosta 1 käy ilmi. 2000-luvulla markkinat ovat levittäytyneet laajemmalle alueelle ja nyky-
ään hankkeita toteutetaan elinkaarimallilla jo lähes kaikissa Euroopan maissa. Etenkin Itä-
Euroopan maiden osuus on lähtenyt kasvuun 2000-luvulla. Elinkaarihankkeiden toteuttaminen 
on myös levinnyt hiljalleen jo Euroopan alueelta Venäjän puolelle ja Pohjois-Afrikan maihin. 
Australiassa ja Aasian alueella toteutetaan myös suuria määriä PPP-hankkeita.  Kuviossa 1 on 
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esitetty Euroopan markkinoiden kehitystä vuosina 2002 – 2010 alueen hankkeiden yhteisarvol-
la mitattuna miljardeissa euroissa. (EPEC markkinapäivitysraportti 2010, 2.) 
 
 
Kuvio 1: Euroopan toteutuneiden PPP-hankkeiden arvo vuosittain 
(EPEC markkinapäivitysraportti 2010, 3.) 
 
Kuviosta 1 voidaan todeta, että varsinkin vuosina 2005 – 2007 tapahtui selvä harppaus hank-
keiden kokonaisarvossa, jonka jälkeen markkinat notkahtivat takaisin 2000-luvun alun tasolle. 
Vahvoja nousijoita vuonna 2010 olivat Portugali ja etenkin Espanja, jonka vuoden hankkeiden 
yhteenlaskettu kokonaisarvo nousi jo yli Iso-Britannian tason (yli 4,5 miljardia euroa). Iso-
Britanniassa oli kuitenkin vuonna 2010 määrällisesti edelleen selvästi eniten hankkeita (44 
hanketta). Seuraavaksi eniten hankkeita oli Ranskalla (19 hanketta), Saksalla (14 hanketta) ja 
Espanjalla (13 hanketta). (EPEC markkinapäivitysraportti 2010, 4.) 
 
2.6 Markkinoiden tulevaisuudennäkymät 
 
Kuten edellä on todettu, markkinat jatkavat kasvuaan vuosien 2008–2009 pudotuksen jälkeen 
sekä hankkeiden määrällä laskettuna että hankkeiden arvolla laskettuna. Markkinat jakaantu-
vat myös eri sektoreille tasaisemmin kuin ennen. Markkinat myös laajenevat maantieteellises-
ti Keski-Euroopan alueen ulkopuolelle. Itä-Euroopan maiden elinkaarihankkeet kasvoivat mää-
rällisesti kolminkertaisiksi vuodesta 2009 vuoteen 2010. Opinnäytteen myöhemmässä tutki-
musosassa on selvitetty tarkemmin kotimaista elinkaarihankkeiden markkinapotentiaalia kiin-
teistörakentamisessa. 
 
Nykyinen tiukentuva taloudellinen tilanne tuo sekä hidasteita että mahdollisuuksia elinkaari-
hankkeiden toteuttamiselle. Suuri määrä potentiaalisia hankkeita ympäri Eurooppaa ovat ra-
hoituksen kangerrellessa myöhässä toteuttamisaikataulussaan ja likviditeettipulan johdosta 
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hankkeet kilpailevatkin yksityisrahoituksesta ympäri Euroopan. Maiden hallinnoille on nykyi-
sessä tilanteessa syntynyt entistä enemmän paineita vähentää julkisia menoja, välttäen bud-
jetin alivajeen ja ulkomaanlainan ottamisen. Nämä seikat antavat yksityisrahoitteisille hank-
keille jalansijaa markkinoilla ja samalla pakottavat jo valmiiden julkisten hankkeiden sopi-
musten ja rahoitusjärjestelyiden muutokseen. Yhteiskunnan niukkenevat resurssit siis pakot-
tavat luomaan uusia yhteistyömalleja rahoituksessa ja toteutuneiden hankkeiden ylläpidossa. 
Huolimatta tämän hetkisestä poliittisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta elinkaarimallilla 
toteutettavat julkiset hankkeet ovat säilyttäneet suosionsa ja hyvin suunnitellut pitkäaikaiset 
hankkeet säilyttävät sijoittajien mielenkiinnon. 
 
Selvää kehitystä on havaittavissa etenkin kalliiden ja laajamittaisten hankkeiden parissa, mikä 
ilmenee verrattaessa vuosien 2009 ja 2010 toteutuneita tuloksia. Vuonna 2009 toteutuneita 
hankkeita oli Euroopassa yhteensä 118 ja vuonna 2010 vastaava luku oli 112. Kuitenkin valmis-
tuneiden hankkeiden keskimääräinen arvo oli vuonna 2009 91 miljoonaa euroa, kun vuonna 
2010 se oli jo 163 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät ja ennusteet elinkaarihankkeille 
ovat hyvät ja kiinnostus tällä mallilla toteutettavia hankkeita kohtaan on jatkuvassa kasvussa 
Euroopassa tiukentuneesta taloustilanteesta huolimatta. (Kappeler & Nemoz 2010, 9.) 
 
3 Elinkaarimallin käytön edellytykset kunnan tilahankinnassa 
 
Elinkaarimallilla toteutettavien hankkeiden onnistumisen kannalta on olemassa muutamia 
tärkeitä perusedellytyksiä. Pohjimmaisena perusedellytyksenä pidetään hankkeen laajuutta ja 
sitä kautta hankkeen kokonaisarvoa. Tyypillisesti kannattavina elinkaarihankkeina pidetään 
kokonaisarvoltaan vähintään 15–20 miljoonan euron arvoisia hankkeita. Tämä jo rajaa monet 
kunnan yksittäiset rakennushankkeet toimintatavan ulkopuolelle. Pienempiä rakennuskohteita 
ei kannata toteuttaa elinkaarimallia hyödyntäen, sillä hankkeiden toteutus- ja suunnitteluor-
ganisaation laajuus ja sen tuomat kustannukset itsessään tekee hankkeesta liian raskaan to-
teutettavaksi. Usein hankkeet muodostuvat yhteen nivotuista tilahankinnoista, kuten esimer-
kiksi Kuopion kaupungin toteuttama elinkaarihanke, joka sisältää yhteensä viisi opetusalan 
rakennusta yhteisarvoltaan noin 95 miljoonaa euroa. 
 
Muita edellytyksiä elinkaarihankkeiden toteutumiselle ovat: 
 Poliittinen hyväksyntä 
 Hankintamallia tukeva lainsäädäntö 
 Hankintamallin edellyttämä ammattitaito 
 Riittävät päätöksentekovaltuudet 
 Rahoituskustannusten oikea arviointi (Lemminkäinen Talo Oy – Elinkaariosaamisen 
markkinointimateriaali.) 
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Poliittinen hyväksyntä on yksi merkittävimmistä edellytyksistä elinkaarihankkeiden toteutumi-
selle ja elinkaarimallin markkinoiden tulevalle kehittymiselle. Kuntien hankinnoista ja muista 
varainkäyttökohteista viimekädessä päättävät poliitikot, joille elinkaarimallilla toteutettavien 
hankintojen edut tulee saada juurrutettua ajattelumaailmaan. Mallin hyödyt, haitat ja mah-
dollisuudet tulee olla poliittisten päättäjien tiedossa, jotta elinkaarimallilla on tulevaisuutta 
kuntien kiinteistörakentamisessa. Mallin käytön tuntemus sekä tilaaja- että tuottajapuolella 
on molempien etujen mukaista, sillä malli perustuu kiinteästi osapuolten läpinäkyvään yhteis-
työhön ja molempien osapuolten hyötyyn kiinteän yhteistyön kautta. (Lemminkäinen Talo Oy – 
Liiketoimintajohtajan lausunto 20.10.2010.) 
 
Tämän opinnäytteen tutkimusosa koskee kuntien kiinteistörakentamisesta vastaavia henkilöi-
tä, jotka esittävät tulevien hankintojen toimintamallit ja suunnitelmat alueensa poliitikoille 
lopullista hyväksyntää varten. Ensimmäinen askel elinkaarimallin käytön kehittymiselle Suo-
messa on saada markkinoitua mallin idea kuntien tilahankinnoista vastaaville päättäjille, ku-
ten kuntien tilapalveluiden johtajille tai kiinteistöjohtajille. Elinkaarimallin markkinointityötä 
tekevät pääasiassa finanssi- ja oikeusalan konsultit sekä palveluntuottajien edustajat itse 
omien erikoisosaamisalueittensa näkökulmasta. (Lemminkäinen Talo Oy – Elinkaariosaamisen 
markkinointimateriaali; Lemminkäinen Talo Oy – Liiketoimintajohtajan lausunto 20.10.2010.) 
 
3.1 B-to-B markkinointi 
 
B-to-B (business to business) palvelut ovat palveluita, joissa ostajana on aina yritys tai muu 
organisaatio. B-to-B palveluiden nykyinen palvelutarjonta on erittäin laaja ja toimintaa ta-
pahtuu myös sellaisilla toimialoilla, joita ei aikaisemmin ole välttämättä luettu B-to-B palve-
luiden piiriin, kuten rakennusala. Palveluliiketoiminnasta onkin tulossa yhä useammalle teolli-
suusyritykselle merkittävä uusi kilpailukeino ja tuloksentekoväline vanhojen perinteisten ta-
pojen rinnalle. Modernit B-to-B palvelukokonaisuudet koostuvat sellaisista palveluista, joilla 
pyritään helpottamaan ja yksinkertaistamaan asiakkaan operaatioihin liittyvää monimutkai-
suutta, kasvattamaan asiakkaan tuottavuutta, kasvattamaan läpinäkyvyyttä asiakkaan välillä, 
minimoimaan asiakkaan operaatioihin liittyvää epävarmuutta ja autetaan maksimoimaan asi-
akkaan kapasiteetin käyttöään. (Ojanen & Ojanen 2010, 19–20.) 
 
Ojanen & Ojanen pohtivat myös soveltuuko B-to-B terminä enää moderniin 2010-luvun yrityk-
sen toisille organisaatioille tarjoamaan palvelutoimintaan. Termi antaa heidän mielestä liian 
yksipuolisen kuvan palvelutoiminnasta ja viittaa enemmänkin yksisuuntaiseen yrityksen toisel-
le tarjoamaan palveluun ja arvontuotantoon. Modernin palveluntuotannon tapojen perusteella 
heidän mielestä pitäisi puhua enemmän B-with-B (business-with-business) toimintatavasta. B-
with-B terminä kuvaisi paremmin yritysten yhteistä pyrkimystä luoda arvoa yhdessä syvem-
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mällä yhteistyön malleilla. Elinkaarimalli toimintatapana edustaa selvästi uuden termin mu-
kaista ajattelutapaa. (Ojanen & Ojanen 2010, 21.) 
 
Ominaista B-to-B markkinoille on seuraavat seikat: 
 Markkinoilla suhteellisen harvoja ostajia ja keskenään kilpailevia myyjiä 
 Tuotteet ja palvelut ovat teknisesti monimutkaisia ja räätälöity asiakkaan tarpeisiin 
 Ostajat ovat koulutettuja ammattilaisia ja tulevat monesta eri organisaation tasosta 
tai osastoista 
 Tekninen asiantuntemus merkittävässä osassa ostajan ja myyjän välisten henkilösuh-
teiden ohella 
 Kysyntä on johdettua ja voimakkaasti vaihtelevaa 
 Asiakkaan ongelmanratkaisu on olennaista (Ojanen & Ojanen 2010, 21.) 
 
Elinkaarimallin markkinointityössä onnistuminen ei suoranaisesti kasvata palveluntuottajien 
saamia elinkaarirakennushankkeita, koska hankkeet kilpailutetaan julkisella sektorilla erittäin 
tarkkojen menettelytapojen kautta hankintalainsäädännön puitteissa. Elinkaarihankkeiden 
tarjouskilpailun voittaminen edellyttää palveluntuottajalta onnistunutta tarjouslaskentaa 
vaativissa kokonaisuuksissa ja erittäin huolellista sekä pitkäjänteistä hankekokonaisuuksien 
hallintaa. Markkinointityön tarkoituksena on kasvattaa tilaajaosapuolen tietämystä ja tunte-
musta tästä laajasta aihekokonaisuudesta. Markkinointityö jatkuu mahdollisen asiakasorgani-
saation kanssa, jos palveluntuottajan edustama yritys tai organisaatio valitaan osalliseksi pit-
käkestoiseen elinkaarihankkeen tarjouskilpailuun. Julkisia hankintoja on käsitelty erikseen 
opinnäytteen loppupuolella. (Lemminkäinen Talo Oy – Liiketoimintajohtajan lausunto 
20.10.2010.) 
 
3.2 Kunnan palvelu- ja toimitilastrategia 
 
Suomessa kunnat on velvoitettu järjestämään tiettyjen peruspalveluiden saatavuus asukkail-
leen. Esimerkiksi kaikki viranomaistehtävät kuuluvat kunnan pakollisiin toimiin, mitä ei voida 
ulkoistaa. Ulkoistettavissa olevia peruspalveluita ovat muun muassa lakisääteiset sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen palveluiden järjestäminen. Edellä mainittu-
jen palveluiden tuottaminen vie kunnan menoista keskimäärin 75 %. Lisäksi kunnalla on va-
paaehtoisia palveluita, jotka voidaan luovuttaa kokonaisuudessaan ulkopuolisille, kuten ener-
giantuotanto ja toimitilatuotanto. (Kauppinen & Levänen 2003, 15–16.) 
 
Kunnan palvelustrategiassa arvioidaan kunnan tämän hetkinen tilojen riittävyys ja toimivuus 
sekä varaudutaan tulevien vuosien olosuhdemuutoksiin kunnan sisällä. Nykyaikana laajan kun-
tayhteistyön johdosta myös naapurikuntien mahdolliset olosuhdemuutokset ja vaatimukset 
tulee ottaa huomioon. Tarkasteltavia aihealueita palvelustrategian määrittämisessä ovat kun-
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nan asukasmäärä, ikärakenne, koulutusrakenne, elinkeinoelämän rakenne, yhdyskuntarakenne 
ja kuntalaisten elinolot sekä kaikkien näiden tulevat muutokset. Palvelustrategia laaditaan 
useiksi vuosiksi, jopa 10 vuodeksi tulevaisuuteen ja suunnitelmassa otetaan huomioon sekä 
palveluiden määrä-, laatu-, että kustannusnäkökulmat. (Kuntaliitto – kunnan palvelustrategian 
laatiminen 2007; Kaleva & Lehtinen 2004, 8-9.) 
 
Kunnan toimitilastrategia perustuu palvelustrategialle, koska kunnan tarvitsee hankkia tilat 
palvelutuotantonsa tarpeisiin. Palvelutuotannon vaatimat erikoisratkaisut tilahankinnassa 
poikkeaa normaalista kiinteistöbisneksestä merkittävästi, mikä tuo haasteita kunnan toimiti-
lastrategian suunnitteluun. Kunnan toimitilastrategia sisältää hyvin erityyppisten tilojen han-
kintaa, niiden kehittämistä tai muutostöitä.  Tilat voidaan jakaa kolmeen tärkeysjärjestyksel-
tään erilaiseen, palveluiden pysyvyydellä ja joustavuudella mitaten erilaiseen ryhmään missä 
palvelutuotannolle tärkeimmät tilat kuuluvat niin sanottuihin ydintiloihin. Ydintiloja ovat 
muun muassa kuntien terveydenhuollon- ja opetusalan toimitilat. Toinen ryhmä koostuu mui-
den palveluiden järjestämiseen tarkoitetuista tiloista ja kolmas ylimääräisistä tiloista. Tilojen 
toisen laiseen käyttötarpeeseen muuttaminen, tilojen joustavuus ja oman omistuksen sekä 
oman kontrollin tarpeellisuus laskee mentäessä ydintiloista kohti ylimääräisiä tiloja. (Kaleva & 
Lehtinen 2004, 14–16.) 
 
 
Kuvio 2: Kunnan palvelustrategia, toimitilastrategia ja toteutusmallit 
(Elinkaarimallit – Tiedotuslehti 2006) 
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3.3 Tilatuotannon vaihtoehtoiset toteutustavat 
 
Perinteisesti kaikki palveluiden toteuttamiseen vaadittavat tilat on kunta tuottanut itse omi-
na investointeina. Tästä johtuen kunnat nykyään omistavat ja hallitsevat itse keskimäärin 80–
90% olemassa olevasta palvelutuotannon tiloista. Kunnan kiinteistöt ovat siten merkittävä osa 
Suomen rakennetun omaisuuden kokonaisuutta. 2000-luvulla on kuitenkin perinteisen kunnan 
omien investointien rinnalle tullut muitakin hankintatapoja ja omistusratkaisuja. (Kaleva & 
Lehtinen 2004, 14.) 
 
Kunnan tarvitsemien resurssien ja palveluiden tapaan kunnalla on toimitilatarpeensa tyydyt-
tämiseen käytettävissä useita vaihtoehtoisia keinoja: 
 Oma investointi (budjettirahoitus) 
 Kiinteistön tai kiinteistösalkun (useita kiinteistöjä) yhtiöittäminen 
 Toisten kuntien tai kuntayhteenliittymän kanssa yhteishankinta 
 Yksityisen sektorin kanssa yhteistyömallina (elinkaarimalli) 
 Tilojen vuokraus markkinoilta (lyhytaikaiset tilatarpeet) 
 
Tilahankkeiden toteutustavan valinta tulee lähteä aina kiinteistön ja siinä toimivan palvelun 
luonteen ja lähtökohtien mukaan. Esimerkiksi terveydenhuollon toimitilojen laatu-, kesto- ja 
erityisvaatimukset eroavat merkittävästi yrityksille tehtävien toimitilojen rakentamisesta. 
Hankintamallin valinnassa tulee myös ottaa huomioon kiinteistön omistus, kontrollointi- ja 
vaikutusmahdollisuudet, jotka ovat aina omissa investoinneissa korkeimmillaan. Kehittyvillä ja 
monipuolistuvilla toimitila- ja rahoitusmarkkinoilla on tarjota kunnille paljon erilaisia yhdis-
telmävaihtoehtoja edellä mainittujen perushankintatapojen rinnalle, mitä elinkaarimallin 
mukaan toteutetut hankkeetkin edustavat. Elinkaarimallilla toteuttaminen on vain yksi mah-
dollisuus monien toteutustapojen joukossa, jolla kunta voi tilahankintojansa tehdä. Elinkaa-
rimalli on varteenotettava vaihtoehto laajamittaisten tilahankintojen toteutustavaksi, jossa 
voidaan yhdistellä sekä uudis- että korjausrakennushankkeita kattavaksi kokonaisuudeksi. 
(Kaleva & Lehtinen 2004, 19–20.) 
 
3.4 Kumppanuus (Partnership) 
 
Kumppanuudella tarkoitetaan liikesuhdetta, jossa olennaisimpana piirteinä ovat yhteiset ke-
hittämistavoitteet, laaja keskinäinen informaation vaihto, läpinäkyvyys toiminnoissa ja suh-
teen jatkuvuus. Syvällä yhteistyöllä saavutettujen hyötyjen sekä mahdollisten riskien jakami-
nen on myös tyypillistä kumppanuudelle. 
 
Syvällisessä kumppanuusajattelussa ominaisia piirteitä ovat: 
 Hyödyt molemmille (win-win tilanne) 
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 Läheinen suhde ja pitkä yhteistyö 
 Luottamus, avoimuus ja vuorovaikutus 
 Keskittyminen ydintoimintoihin 
 Korkea tuottajan osaaminen ja ostajan vaatimustaso 
 Kokonaisedullisuus – ei pelkkä hinta 
 Palvelukyky ja palveluhalu 
 Jatkuva kehittäminen ja kehittyminen yhdessä (Lemminkäinen Talo Oy - Elinkaa-
riosaamisen markkinointimateriaali.) 
 
Kumppanuuden perusmalleja liiketaloudessa on kolmea erilaista: operatiivinen kumppanuus, 
taktinen kumppanuus ja strateginen kumppanuus, joissa yhteistyön syvyys ja merkitys kasvaa 
mentäessä operatiivisesta kohti strategista kumppanuusmallia. Elinkaarimalli edustaa näistä 
eniten taktista kumppanuusmallia, missä kumppaneiden luottamus, avoimuus ja riskien jako 
ovat erittäin merkittävässä asemassa. Taktisessa kumppanuudessa on tärkeää rakentaa tietoi-
sesti luottamusta, pitää yllä keskustelevaa ja avointa ilmapiiriä, huolehtia informaationhallin-
tajärjestelmien laadusta sekä integroida tietopääomaa ja kehittää jatkuvasti kumppanuutta. 
(Ståhle & Laento 2000, 81–82, 86–87, 93–95.) 
 
3.5 Riskien jako ja hallinta 
 
Elinkaarihankkeet sisältävät monen tyyppisiä riskejä aina hankkeen sopimuskauden alusta 
loppuun asti. Siksi riskien jaossa onnistuminen on yksi elinkaarihankkeen keskeisimmistä osa-
kokonaisuuksista. Tavoitteena riskienjaon suunnittelussa on riskien hallinnan tehostaminen, 
riskien parempi tunnistaminen ja riskien onnistunut systemaattinen jakaminen osapuolten 
välillä. Hankkeen riskit tulee pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman hyvin, hinnoittelemaan ja 
ohjaamaan riskikohtaisesti sille osapuolelle, joka parhaiten kyseisen riskin pystyy kantamaan 
tai kehen riski toteutuessaan vaikuttaa vähiten. Vain tunnistettuihin riskeihin voidaan varau-
tua ja vaikuttaa systemaattisesti. (Kaleva & Leiwo 2006, 55.) 
 
Keskeisiä julkisen sektorin rakennus- ja palveluinvestointeihin liittyviä riskejä ovat: 
 Tonttiin ja sijaintiin liittyvät riskit (soveltuvuus, hinta) 
 Suunnitteluriski (aikataulu, kustannukset, laatu) 
 Rakentamisen riski (aikataulu, kustannukset, laatu) 
 Rahoitusriski (hinta, ehdot) 
 Ylläpitoriski (kustannus, laatu) 
 Tilapalveluriski (kustannus, laatu) 
 Kiinteistön käyttöriski (käyttäjien vähyys, käyttö ajallisesti) 
 Perusparannusriski (aikataulu, kustannukset) 
 Investoinnin tuottoriski (kiinteistön käytön vähyys) 
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 Jäännösarvoriski (sopimuksen päättyessä) 
 Markkinariski (palvelun kysyntä) 
 Lainsäädäntöriski (säädösten muutos) 
 Force Majeure-riski (sopimuskumppaneista riippumaton tapahtuma) (Kaleva & Leiwo 
2006, 57–58.) 
 
KTI Kiinteistötieto Oy:n riskien jakoa käsittelevässä julkiselle sektorille toteuttamassa kysely-
tutkimuksessa selviää, että pääsääntöisesti elinkaarihankkeissa julkiselle sektorille jää hoi-
dettavaksi tonttiin ja sijaintiin liittyvä riski, kiinteistön käyttöön ja käyttäjiin liittyvä riski 
sekä lainsäädäntöriski. Yksityiselle sektorille kuuluu pääsääntöisesti rakentamisen riski, ylläpi-
toriski, tilapalveluriski sekä markkinariski. Tutkimuksen mukaan loput riskeistä käsitellään 
useimmiten tilannekohtaisesti. (Kaleva & Leiwo 2006, 58.) 
 
Riskienhallinnan keinoja on olemassa useita: 
 Pitkät sopimukset 
 Kiinteät hinnat 
 Maksumekanismit 
 Suojaukset sopimuksilla 
 Vakuudet 
 Takuusitoumukset 
 Suositukset, testitulokset, luokitukset 
 Automaattiset hintatarkistukset 
 Vakuutukset (Kaleva & Leiwo 2006, 57.) 
 
3.6 Kokonaistaloudellisuus 
 
Kokonaistaloudellisuuden tarkastelu on yksi elinkaarimallilla toteutettujen hankkeiden mer-
kittävimmistä ehdoista ja sen suunnitteluun tuleekin kiinnittää erityistä huomiota. Kokonais-
taloudellisuuden tarkastelu sisältää koko hankkeen sopimusajalta kertyvien tuottojen ja kus-
tannusten tarkastelua ja arviointia sekä laadullisten näkökulmien huomioon ottamista. Koko-
naistaloudellisuutta suunniteltaessa tulee hanketta tarkastella monesta eri näkökulmasta ja 
tehdä pitkän tähtäimen arviointeja ja laskelmia. Hankkeiden pitkät sopimusajat ja hankkei-
den eri vaiheisiin liittyvät riskitekijät sekä ajan tuomat muutokset ja epävarmuustekijät teke-
vät tehtävästä erittäin haasteellisen. Kokonaistaloudellisuuden laskemiseen käytetään apuna 
kassavirtalaskelmaa, jossa koko hankkeen aikaiset tulo- ja menoerät summataan. Myös laadul-
liset tekijät ja riskitekijät arvioidaan ja muutetaan laskettavaan numeeriseen muotoon par-
haalla mahdollisella tavalla, jonka jälkeen arvioidaan eri toteutusvaihtoehtoja keskenään. 
(Kaleva & Leiwo 2006, 22–27.) 
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Elinkaarihankkeiden kokonaistaloudellisuuteen vaikuttaa suuri määrä tekijöitä, jotka voidaan 
jakaa karkeasti neljään ryhmään: 
 Investointivaiheen tekijät (suunnittelu, toteutus, kilpailuttaminen, rakennuskustan-
nukset, rahoituskustannukset) 
 Käyttövaiheen tekijät (hoito- ja kunnossapitokustannukset sekä laatu, energiatehok-
kuus ja ekologisuus näkökohdat sekä käyttäjäpalveluiden sisältö, kustannukset ja laa-
tu) 
 Luopumisvaiheen tekijät (kiinteistön jäännösarvo, kohteen käytettävyys, muutoskus-
tannukset) 
 Tilaajaan itseensä liittyvät tekijät (olemassa olevat resurssit ja osaaminen) (Kaleva & 
Leiwo 2006, 23.) 
 
 
 
Kuvio 3: Elinkaarimallin kokonaistaloudellisuuden piirteet 
(Elinkaarimallit – Tiedotuslehti 2006.) 
 
4 Elinkaarimallin vaihtoehtoiset toteutustavat tilahankkeissa 
 
Elinkaarimallilla toteutettavien hankkeiden välillä tapahtuu suurta vaihtelua vastuunjaossa 
riippuen tilaajan kiinteistöstrategiasta ja rahoitusjärjestelyistä. Alla on havainnollistettu ku-
viossa yleisimmät tilaajan ja toteuttajan väliset tehtävien suhteet tyypillisissä elinkaarihank-
keissa. 
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Kuvio 4: Elinkaarimallien vaihtoehtoja 
(Elinkaarimallit - Tiedotuslehti 2004.) 
 
4.1 Elinkaarimallien päätyypit 
 
Vaikka elinkaarimallilla toteutettavat hankkeet ovat täysin yksilöllisiä ja olosuhteiden mukaan 
tapauskohtaisia, voidaan ne kuitenkin karkeasti jakaa neljään päätyyppiin osapuolten tehtä-
vänjaon mukaan. Elinkaarimallissa palveluntuottajan tehtävänä on hoitaa vähintään suunnit-
telu, rakentaminen ja kiinteistöpalvelut yhdellä sopimuksella. Vaihtoehtoja tilaajan ja palve-
luntuottajan työnjaolle on kuitenkin useita. (Elinkaarimallit tutkimusesite 2006.) 
 
4.2 Yhteistyömallit 
 
Elinkaarihankkeet ovat aina erittäin monimuotoisia, laajoja ja yksilöllisiä toteutuksia. Hank-
keiden toteutustapoja on useita riippuen tilaajan uudisrakentamisen tarpeista ja tilaajalla jo 
olemassa olevasta mahdollisesti kunnostettavasta kiinteistöomaisuudesta. Yksityisen ja julki-
sen sektorin hankkeiden yhteistyömallit voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joissa hallinta- 
ja omistussuhteet sekä suunnittelun ja rakentamisen vastuu vaihtelee eri mallien välillä. Jo-
kaisen pääyhteistyömallin alla on vielä erilaisia variaatioita edellä mainituiden suhteiden ja 
vastuiden välillä. 
 
Yhteistyömallien päätyypit ovat: 
 Leasing-tyyppiset mallit 
 Rakenna-Ylläpidä-Luovuta tyyppiset mallit (Build-Operate-Transfer; BOT) 
 Rakenna-Omista-Ylläpidä tyyppiset mallit (Build-Own-Operate; BOO) (Kaleva & Lehti-
nen 2004, 25.) 
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Leasing-malleissa yksityisellä sektorilla on rakennettavista tai kunnostettavista kohteista laa-
jin omistus ja hallinta. Näissä yksityisen sektorin tulonmuodostus koostuu julkisen sektorin 
kohteista maksamista kiinteistä maksuista tai vuokrista. BOT-tyyppisissä malleissa yksityinen 
toteuttaja rahoittaa, suunnittelee, rakentaa, ylläpitää sekä mahdollisesti myös operoi kohdet-
ta sopimusjakson ajan. Sopimusjakson päätyttyä velvollisuudet luovutetaan takaisin tilaajan 
hoidettavaksi. Tulot muodostuvat tässä mallissa pääasiassa rakennuksen käytöstä kertyvistä 
maksuista ja julkisen sektorin korvauksista. BOO-tyyppisissä malleissa erona edelliseen on se, 
että kohteen omistus säilyy yksityisellä sektorilla myös sopimuksen päätyttyä. Tulot tässä 
mallissa koostuvat rakennuksen käyttömaksuista. (Kaleva & Lehtinen 2004, 26–28.) 
 
4.3 Rahoitusmallit 
 
Elinkaarihankkeiden monimutkaiseen luonteeseen kuuluu rahoitus, omistus ja maksujärjes-
telmien järjestäminen monin eri tavoin. Yksityisellä rahoituksella toteutettavissa elinkaari-
hankkeissa tapana on perustaa projektia varten erillinen projektiyhtiö, joka hallinnoi hanket-
ta sekä juridisesti että rahoituksellisesti. Useimmiten elinkaarihankkeiden kokonaisrahoituk-
sen pääpaino on ulkopuolisen lainarahoituksen puolella, joka keskimäärin kattaa 80–90% koko-
naisrahoituksesta. Rahavirrat siirtyvät osapuolten välillä projektiyhtiön kautta, joka myös 
hallitsee osapuolten välisiä sopimuksia. Elinkaarihanke voidaan myös toteuttaa kokonaisuu-
dessaan julkisen sektorin, eli tilaajan omalla rahoituksella. 
 
Elinkaarihankkeiden rahoitusmahdollisuudet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 
 Tilaajan rahoitus 
 Sekarahoitus 
 Palveluntuottajan rahoitus 
 
Tilaajan rahoittamassa mallissa suurimmat investoinnit sijoittuvat hankkeen alkuvaiheeseen, 
kuten perinteisesti toteutetussa hankkeissa. Tilaaja maksaa suunnittelu- ja rakennuskustan-
nukset etukäteen tai viimeistään rakennuksen valmistuttua. Mallin etuna on se, että julkinen 
tilaaja saa yleensä yrityksiä edullisempaa lainaa. Haittana on koko investoinnin siirtyminen 
tilaajan taseeseen ja tilaajan sitoutuminen hankkeen loppuvaiheeseen, sillä se on jo maksa-
nut investoinnin kokonaisuudessaan. 
 
Sekarahoituksessa tilaaja investoi hankkeen alkuvaiheessa osan ja loput se maksaa palvelun-
tuottajalle korkoineen rakennuksen käytönaikaisilla maksuilla, jotka sisältävät rahoituksen 
lisäksi kiinteistöpalveluiden ja muiden palvelumaksujen muodossa. Edut ja haitat tässä mallis-
sa ovat jotakuinkin samantyyppiset, kuin tilaajan oman rahoituksen mallissa sillä erotuksella, 
että sekarahoitusta käytettäessä täytyy perustaa projektiyhtiö sekä rahoituksen riskien jakoon 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
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Palveluntuottajan rahoittamassa mallissa palveluntuottaja rahoittaa koko investoinnin täys-
määräisesti koko hankkeen ajalta. Tilaaja maksaa investointia takaisin vasta rakennuksen 
valmistuttua sen käytön aikaisilla kiinteillä maksuilla. Tässä mallissa käytönaikainen maksu on 
huomattavasti suurempi, kuin sekarahoituksen mallissa. Mallin hyötyjä tilaajalle on oman 
taseen rasittamattomuus, rahoitusjärjestelyiden työpanoksen puuttuminen, optio jättää so-
pimuskauden päättyessä rakennus tilaajan omistukseen. Heikkouksia ovat yksityisen rahoituk-
sen kalliimpi hinta ja projektiyhtiön perustamisen mittavat järjestelyt. (Lahdenperä, Nykänen 
& Rintala 2005, 23–29.) 
 
4.4 Sopimukset ja organisaatio 
 
Elinkaarimalli käsittää erittäin laajan kokonaisuuden sopimuksia tilaajan ja toimittajan välil-
lä, jonka monimuotoisuus vaihtelee yksilöllisesti hankkeiden laajuudesta riippuen. Usein 
hankkeen toteuttajapuolella on toimijoina lukuisia eri yrityksiä, joten sopimuskokonaisuuksien 
tarkka suunnittelu on erittäin tärkeässä asemassa hankkeen sujuvuuden kannalta. Elinkaari-
malli-toimintatavan aikaisempi vähäinen käyttö Suomessa nostaa sopimussuhteiden tarkan 
suunnittelun tärkeään asemaan, sillä se on yksi hankkeiden haastavimmista kokonaisuuksista.  
 
Elinkaarisopimusten sopimuskausi on tyypillisesti kymmenien vuosien mittainen, kuten koko 
hankkeiden piirteeseen kuuluu. Pitkäaikaisuus asettaa tiettyjä haasteita sopimusten laadinta-
vaiheessa, jossa ongelmatilanteisiin varautuminen on tärkeässä roolissa. Ongelmia tyypillisesti 
aiheutuu ennalta arvaamattomista seikoista, kuten olosuhdemuutoksista, jotka vaikuttavat 
taas muun muassa alkuperäiseen kustannusrakenteeseen ja koko hankkeen tulon muodostuk-
seen. Vaikeimmin ratkaistavissa ovat sopimusten kannalta tilanteet, jossa syntyy joko ennalta 
arvaamattomia, ylivoimaisia, pysyviä tai pitkäkestoisia olosuhteiden muutoksia. Sopimusehto-
ja laadittaessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota sopijapuolten suoritus-, ja yhteistyökykyyn, 
suoritusvelvollisuuden sisältöön ja laatutasoon, häiriötilanteiden hallintaan sekä turvaamis-
lausekkeisiin ja yhteistyömekanismeihin. Turvaamislausekkeet ja sopimusmekanismit muodos-
tavat sopijapuolten välille keinoja, jotka mahdollistavat sopimusten muokkaamisen ennalta 
arvaamattoman tilanteen edessä. Muutoin koko hanke saattaa vaarantua voimasuhteiden ja 
vastuun ollessa merkittävästi epätasapainossa. 
 
Elinkaarihankkeiden sopimussuhteet vaativat sopijapuolilta normaalia hankesopimusta selvästi 
syvempää yhteistyötä. Elinkaarisopimus vaatii osapuolilta laajaa avoimuutta, lojaalisuutta, 
luotettavuutta ja toisen osapuolen edun huomioon ottamista. Vahvan luottamuksen luominen 
jo valmisteluvaiheessa edistää kitkatonta yhteistyötä koko hankkeen toteutuksen ajan ja jois-
sain tapauksissa jopa sopimusajan jälkeenkin. Kitkaton yhteistyö myös auttaa hankkeen val-
mistumista ajallaan ja vaikuttaa hankkeen kokonaiskustannuksiin. (Junnonen 2006, 8-9.) 
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Elinkaarihankkeiden sopimuskokonaisuuteen voi kuulua seuraavanlaisia sopimuksia: 
 Kauppakirja 
 Vuokrasopimus 
 Ylläpitosopimus 
 Muut palvelusopimukset 
 Mahdolliset optiosopimukset 
 Urakkasopimus 
 
Kauppakirjassa määritellään kaupan kohde, kauppahinta ja kauppaehdot, kuten maksuaika-
taulu. Vuokrasopimuksessa määritellään vuokrasopimuksen pituus ja vuokrataso, mahdollinen 
tontin vuokra ja osapuolten oikeudet kohteen käyttöön ja siitä mahdollisesti syntyviin tuloi-
hin. Ylläpitosopimuksessa määritellään ylläpidon vastuut ja tehtävät, ylläpidon sopimuskau-
den ja hinnan sekä mahdolliset sanktiot ja vastuut. Palvelusopimuksessa määritellään muut 
sopimuskokonaisuuden mahdolliset palvelut sekä niiden sisältö, pituus, laatu ja hinnoittelupe-
riaatteet. Ylläpitosopimus ja muut palvelusopimukset voidaan myös yhdistää yhdeksi koko-
naispalvelusopimukseksi, jolloin tilaajan puolen kontrolli sopimuksesta helpottuu. Mahdolliset 
optiosopimukset pitävät sisällään sopimuskauden päättyessä kiinteistöjen omistussuhteeseen 
liittyvät seikat, kuten lunastus- ja jatkovuokrausmahdollisuuden. Urakkasopimuksessa määri-
tellään rakennushankkeen suunnittelun ja rakentamisen alaiset menettelytavat ja osapuolten 
vastuut. 
 
Sopimusten laatimisella, niiden valvonnalla ja näistä aiheutuvilla kustannuksilla on suuri mer-
kitys yksityisrahoitteisissa elinkaarihankkeissa. Laajat ja raskaat sopimuskokonaisuudet, pitkät 
sopimusajat ja näistä johtuvat transaktiokustannukset ovat tarjousvaiheen toimenpiteistä 
johtuvien kustannusten kanssa suuri osa aineettomista kustannuksista, mikä omalta osaltaan 
rajoittaa elinkaarimallin käytön mahdollisuudet ainoastaan suurehkoihin hankkeisiin. Lemmin-
käinen Talo Oy:n kokemusten mukaan se lähtee toteuttamaan ainoastaan elinkaarihankkeita, 
joiden minimihinta on noin 15 miljoonaa euroa. (Kaleva & Lehtinen 2004, 34–37; Lemminkäi-
nen Talo Oy - Liiketoimintajohtajan lausunto 20.10.2011.) 
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Kuvio 5: Elinkaarimallin organisaatio- ja sopimusmalli 
(Lemminkäinen Talo Oy - Elinkaariosaamisen markkinointimateriaali.) 
 
Kuten yllä olevasta kuviosta näkyy, yksityisrahoituksena toteutetussa elinkaarihankkeessa 
keskeisenä tekijänä organisaatiossa on aina hanketta varten perustettu projektiyhtiö. 
 
Projektiyhtiön tärkeimpiä tehtäviä ovat: 
 Kokonaisvastuu projektin velvoitteiden täyttämisestä 
 Useiden sopimusten hallinta 
 Raportoinnit rahoittajille, tilaajalle ja käyttäjille 
 Maksut ja maksujen seuranta 
 Lainojen hoito 
 Vakuuksien hoito 
 Vakuutuksien hoito 
 Yhteydenpito tilaajan kanssa (kokoukset ym.) 
 Tiedottaminen, viestintä, markkinointi 
 Hallinnointi- ja isännöintipalvelut (Lemminkäinen Talo Oy - Elinkaariosaamisen mark-
kinointimateriaali.) 
 
5 Elinkaarimallin käytön hyödyt ja haitat kiinteistöhankkeissa 
 
Elinkaarimallilla toteutettujen hankkeiden on todettu parhaiten sopivan julkisen sektorin 
suurehkoihin ja pitkäkestoisiin investointeihin. Mallin käytön keskeisimmät hyödyt tulevat 
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toteuttajan sitoutumisesta pitkän aikavälin elinkaarivastuuseen ja toteutuksen joustavuudesta 
sekä toteutuksen nopeudesta. Suurimmat haitat liittyvät elinkaarimalliin mahdollisesti sisälly-
tettävän yksityisen rahoitusjärjestelyn kustannuksiin verrattuna julkisen sektorin omaan ra-
hoitukseen. Julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen hinnan erotus pyritään elinkaarihank-
keissa kuromaan ajan myötä umpeen muilla eduilla, joita tarkastellaan ja arvioidaan pitkällä 
aikavälillä mahdollisimman tehokkaasti ja laajasti. (Kaleva & Leiwo 2006, 19.) 
 
5.1 Tilaajan omalla rahoituksella 
 
Elinkaarimallin käytön hyötyjä kunnan omalla rahoituksella toteutettuna ovat: 
 Sopimuskauden mittainen takuu 
 Mahdollisuus toteuttaa nopeammin kuin yksityisrahoitteinen (jos rahoitus on jo ole-
massa) 
 Helpompi sopimuskokonaisuus kuin yksityisrahoitteisessa 
 Ei eroa suuresti perinteisistä toteutusmalleista 
 Mahdollisuus saada valtion tukea 
 Kohteissa ei omistuksen siirtoa 
 Sopimuskauden lopussa ei tarvitse tehdä päätöstä kohteen jatkokohtelusta 
 
Elinkaarimallin käytön haittoja kunnan omalla rahoituksella toteutettuna ovat: 
 Juridisesti hankalaa määritellä ylläpitovelvoitteet 
 Velkamäärä kasvaa ja tase rasittuu 
 Sitoo pääomaa rakennusvaiheessa (Lemminkäinen Talo Oy - Elinkaariosaamisen mark-
kinointimateriaali.) 
 
5.2 Yksityisrahoituksella 
 
Elinkaarimallin käytön hyötyjä yksityisrahoituksena toteutettuna ovat: 
 Sopimuskauden mittainen takuu 
 Palveluntuottajalla erityinen intressi pitää kohteet kunnossa 
 Kunnan maksuvelvollisuus alkaa vasta palvelujaksolla 
 Hankkeita voidaan aikaistaa 
 Kunta (veronmaksajat) maksaa vain todella saadusta palvelusta 
 Ei lisää kunnan velkaa ja jää taseen ulkopuolelle 
 Kohteiden omistus siirtyy 
 Lisätulojen saamisen mahdollisuus kolmansilta osapuolilta 
 
Elinkaarimallin käytön haittoja yksityisrahoituksena toteutettuna ovat: 
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 Monimutkainen sopimuskokonaisuus ja hankala toteuttaa 
 Soveltuu ainoastaan pitkäkestoisiin hankkeisiin 
 Ei mahdollista valtion tukea (Lemminkäinen Talo Oy - Elinkaariosaamisen markkinoin-
timateriaali.) 
 
6 Elinkaarimallin palvelukokonaisuuden sisältö 
 
Elinkaarimallilla toteutetut hankkeet koostuvat vähintäänkin kolmesta perustoiminnosta: 
suunnittelu, rakentaminen ja kiinteistöpalvelut. Perustoimintojen lisäksi elinkaarihankkee-
seen voi sisältyä monien muiden erityyppisten palveluiden tuottaminen tilaajalle ja mahdolli-
sille kolmansille osapuolille. (Lahdenperä, Nykänen & Rintala 2005, 14.) 
 
 
Kuvio 6: Elinkaarimallin palvelusisältö 
(Elinkaarimallit – Tiedotuslehti 2005.) 
 
6.1 Rakennussuunnittelu 
 
Rakennussuunnittelu pitää sisällään ainakin tilaajan toimivuusvaatimuksen täyttävät tekniset 
ratkaisut ja kiinteistön toiminnallisen suunnitelman jos hankkeen sisältöä laajennetaan julkis-
ten palveluiden järjestämiseen. Rakennussuunnittelussa innovatiiviset ratkaisut antavat lisä-
arvoa ja kestävyyttä teknisille ratkaisuille. 
 
6.2 Rakentaminen 
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Rakentaminen pitää sisällään kaikki kiinteistön rakennustoimet ja siihen liittyvät ohjaus- ja 
tukitoiminnot, jotka mahdollistavat rakennuksen käyttöönoton. Laadukas rakentaminen on 
tärkeä osa palvelutuottajan toimintaa ja on tärkeä osa kokonaisedullisuutta tarkasteltaessa, 
koska palveluntuottaja vastaa rakennuksen ja sen taloteknisten järjestelmien koko sopimus-
ajan mittaisesta toimivuudesta. 
 
6.3 Kiinteistöpalvelut 
 
Kiinteistöpalvelut pitävät sisällään kaikki ne toiminnot, jotka kiinteistön pitäminen teknisesti 
sopimuksen mukaisessa kunnossa edellyttää. Käytännössä kiinteistöpalveluissa on kyse kiin-
teistön hoidosta ja huollosta, korjauksista, teknisten järjestelmien ja ulkoalueiden kunnossa-
pidosta sekä isännöinnistä. Useasti myös kiinteistön siivoustoiminta ja jätehuolto sisällytetään 
kiinteistöpalveluihin. Lisäksi kiinteistöpalveluihin voidaan sisällyttää kiinteistön kalusteiden, 
varusteiden ja muiden laitteiden hankinta ja kunnossapito. 
 
6.4 Käyttäjäpalvelut 
 
Käyttäjäpalvelut ovat usein seuraava askel kolmen elinkaarimallin perustarpeen lisäksi elin-
kaarihankkeen palvelukokonaisuuteen. Palveluntuottaja toteuttaa kiinteistön käyttäjille hei-
dän toimintaansa liittyviä tai niitä tukevia palveluita, kuten turvallisuus-, aula- ja tietoverk-
kopalvelut. Myös kokous-, ravintola- ja hyvinvointipalvelut kuuluvat käyttäjäpalveluihin. 
 
6.5 Pääkäyttäjätoiminnot 
 
Pääkäyttäjätoiminnot ovat niitä rakennuksessa tapahtuvia toimintoja, joita varten tilaaja on 
ensisijaisesti rakennuksen hankkinut. Julkisten palveluiden järjestämisvelvollisuuden myötä 
kunta voi tilata rakennuksen pääkäyttäjätoiminnot, eli toisin sanoen ulkoistaa monia lakisää-
teisiä toimintojaan yksityiselle sektorille. Pääkäyttäjätoimintona voi olla esimerkiksi hoiva-
palvelut, energiantuotanto tai jätteenkäsittely. 
 
6.6 Täydentävä käyttö 
 
Täydentävää käyttöä on kaikki pääkäyttäjätoimintojen ulkopuolelle jäävä ylimääräinen käyt-
tö, sekä ajallisesti että tilojen kannalta. Esimerkkinä koulun liikuntasalin vuokraaminen kou-
lupäivän jälkeiselle ajalle, jolloin tilaaja voi kattaa osan kuluistaan tällaisella toiminnalla. 
 
6.7 Rahoitus ja omistus 
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Rahoitus ja omistusjärjestelyt ovat pääsääntöisesti saman osapuolen hallitsemia toimia. Pal-
veluntuottajan järjestäessä hankkeen läpiviemiseen tarvittavat investoinnit, maksaa tilaaja 
palveluntuottajalle siitä korvauksia esimerkiksi vuokran tapaan käytönaikaisin palvelumak-
suin. Elinkaarihankkeisiin on tarjolla useita erilaisia rahoitusjärjestelyitä. (Lahdenperä, Nykä-
nen & Rintala 2005, 14–15.) 
 
7 Julkisen sektorin hankintatavat 
 
”Kunnat järjestävät kansalaisten peruspalvelut, joista tärkeimmät liittyvät sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin. Kun-
tien menestystekijöitä ovat hyvin hoidettu seudullinen yhteistyö ja menestyksekäs elinkeino-
politiikka.” (Kuntien ja kuntayhtymien toiminta 2011) 
 
Kunnilla on vastuu edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta kansalaisille, mutta tehtävien 
hoitaminen voidaan käytännössä luovuttaa kuntalaissa määrätyin perustein myös ulkopuolisil-
le. Julkisia hankintoja tehdään kilpailuttamalla hankintoja yritysten, yhteisöjen ja muiden 
tarjoajien kesken. Hankintalainsäädännössä on tarkoin säädetty eritoten tarjoajien syrjintä-
kiellosta, kilpailumahdollisuuksista ja tasapuolisesta kohtelusta. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 
21–22.) 
 
Hankinnat muodostavat taloudellisesti merkittävän osan kunnan ja kuntayhtymien budjeteis-
ta. Tilastojen valossa hankintojen vuotuinen osuus bruttokansantuotteesta on sekä Euroopan 
alueella että Suomessa keskimäärin 15 %. Kaikista hankinnoista kuntien tekemien hankintojen 
osuus on noin puolet. Hankinnat ovat siis yksi merkittävimmistä osista kunnan toiminnassa. 
(Oksanen 2010, 7-8.) 
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Kuvio 7: Hankintojen eteneminen ja aikataulu 
(Lemminkäinen Talo Oy – Elinkaariosaamisen markkinointimateriaali.) 
 
7.1 Hankinnan määrittely 
 
”Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnas-
tettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Laissa hankinnan käsite määräytyy rakennus-
urakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien määritelmien kautta.” (Eskola, Ruoho-
niemi 2007, 44.) 
 
”Laissa hankinnan käsite määräytyy rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja kos-
kevien määritelmien kautta” (Eskola, Ruohoniemi 2007, 44). Hankinta voidaan käsittää erit-
täin laajasti ja kunkin hankinnan yksityiskohtaiset piirteet vaikuttavat siihen, miten kutakin 
hankintaa sovelletaan hankintalainsäädännössä. Rakennushankkeet voidaan määritellä sisällön 
mukaan joko rakennusurakoiksi, palveluhankinnoiksi, käyttöoikeusurakoiksi, tai palveluita 
koskeviksi käyttöoikeusurakoiksi. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 44–45.) 
 
Elinkaarihankkeiden kohdalla tulee monimutkaisia hankkeita tarkastella kokonaisuuksina ja 
arvioida tarkasti ja tapauskohtaisesti niiden määritelmä. Määritelmä vaikuttaa hankintalain-
säädännön soveltamiseen, eli käytettävien kynnysarvojen ja käytössä olevien hankintamenet-
telyjen käyttöön. (Pohjonen 2006, 15.) 
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7.1.1 Rakennusurakka 
 
Mikäli hankkeen arvioidut rakennuskustannukset muodostavat suurimman osan hankkeen kus-
tannuksista verrattuna hankkeeseen kuuluvien palveluiden hankkimiskustannuksiin koko sopi-
muskauden ajalta, voidaan hanke tulkita pääasiallisesti rakennusurakaksi. Tällöin kuitenkin 
sekä rakennuskustannusten että palveluiden hankkimiskustannusten yhteenlaskettu arvo mää-
rittelee käytettävän kynnysarvon. (Pohjonen 2006, 15.) 
 
7.1.2 Palvelunhankinta 
 
Mikäli hankkeen palveluiden hankkimiskustannukset ovat suuremmat, kuin rakentamisen kus-
tannukset, tulkitaan hanke pääsääntöisesti palveluhankinnaksi. Tällöin myös palveluiden han-
kinnan ja rakentamisesta syntyneet kustannukset lasketaan yhteen määriteltäessä käytettä-
vää kynnysarvoa. (Pohjonen 2006, 16.) 
 
7.1.3 Käyttöoikeusurakka 
 
Käyttöoikeusurakka on muutoin rakennusurakan kaltainen hankinta sillä erotuksella, että ra-
kennettavan kohteen vastikkeena on joko yksinomaan kohteen käyttöoikeus tai käyttöoikeus 
ja lisäksi hankintayksikön suorittama maksu yhteensä. Käyttöoikeusurakassa hankkeen toimit-
tajalla on oikeus periä maksua rakennuksen käyttäjiltä sopimuskauden ajalta, jolloin myös 
toimittajalla on riski rakennuskohteen tavoitellun käyttömäärän toteutumisesta. Juuri tämä 
riskien siirto tilaajalta toimittajalle aiheuttaa hankintalain soveltamisessa poikkeuksia. Han-
kintalaissa on määritelty yksityiskohtaisesti käyttöoikeusurakoiden säädöksistä. (Pohjonen 
2006, 16–17.) 
 
7.1.4 Palveluita koskeva käyttöoikeusurakka 
 
Palveluita koskeva käyttöoikeusurakka on muutoin palveluhankinnan kaltainen hankinta sillä 
erotuksella, että palveluiden suorittamisen vastikkeena on yksinomaan palvelun käyttöoikeus 
tai käyttöoikeus ja hankintayksikön suorittama maksu yhteensä. Palvelun käyttöön liittyvä 
riski määräytyy sen perusteella, mikä on tapa, jolla toimittaja saa korvauksen kohteesta. Jos 
toimittaja saa korvauksen esimerkiksi perimällä palvelun käyttäjiltä maksuja jossain muodos-
sa, on kyseessä palveluita koskeva käyttöoikeusurakka. Hankintalaissa on määritelty yksityis-
kohtaisesti palveluita koskevien käyttöoikeusurakoiden säädöksistä. (Pohjonen 2006, 17–18.) 
 
7.2 Hankintalainsäädäntö 
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Euroopan talousalueen perustamissopimuksen, eli ETA-sopimuksen voimaantulon jälkeen 
vuonna 1994 julkiset hankinnat avautuivat vapaasti kilpailtaviksi. Hankintoja Suomessa ohjaa 
hankintalainsäädäntö, joka koostuu hankintalaista ja hankinta-asetuksesta. Hankintalainsää-
däntö taas perustuu EY:n perustamissopimukseen ja sitä koskeviin EU-hankintadirektiiveihin. 
Direktiivien ja hankintalakien tavoite on parantaa palveluiden ja tavaroiden vapaata liikku-
mista sekä mahdollistaa toimivammat sisämarkkinat. Hankintalain ohella lähes kaikissa Suo-
men kunnissa ja kuntayhtymissä on käytössä myös lakia tukevat hankintaohjeet, joita päivite-
tään jatkuvasti. Hankintaohjeiden tarkoitus on jäntevöittää ja yhdenmukaistaa kuntien han-
kintatoimintaa. Kuntaliiton neuvontayksikkö antaa kunnille tukea käytännön hankinta-
asioissa. (Oksanen 2010, 7.) 
 
Suomen hankintalainsäädäntöä koskeva merkittävämpi kokonaisuudistus astui Suomessa voi-
maan 1. kesäkuuta 2007. Samaan aikaan astui myös voimaan EU:n julkisista hankinnoista an-
nettu asetus. Suomalaista hankintalainsäädäntöä on kuitenkin päivitetty vielä vuonna 2010, 
mutta sen vaikutukset koskevat lähinnä pienhankintoja. Hankintalainsäädännön tavoitteena 
on julkisten varojen käytön tehostaminen, laadukkaiden hankintojen tekeminen ja yritysten 
sekä muiden tavaroita, palveluita ja rakennusurakointia tarjoavien yhteisöjen tasapuolisten 
kohtelu julkisessa tarjouskilpailussa. Vuoden 2007 kokonaisuudistuksessa keskeisimmät muu-
tokset koskivat kilpailuttamismenettelyitä, tarjousten valintaperusteiden ilmoittamista sekä 
kynnysarvoja. (Lukkarinen 2007, 13; Oksanen 2010, 8-9.) 
 
7.2.1 Kynnysarvot 
 
Kynnysarvot rajaavat hankintalain soveltamista. Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen eri 
tyhmään niiden arvon perusteella. Hankinnoista puhutaan kansallisen kynnysarvon alittavista 
hankinnoista eli pienhankinnoista, kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankkeista eli kansalli-
sista hankinnoista sekä EU:n kynnysarvojen ylittävistä EU-hankinnoista. Hankinnoista käyte-
tään edellisen jaottelun mukaan nimityksiä A, B ja C-tason hankinnat. Tavoitteena kynnysar-
vojen säätämisellä on kilpailun lisääminen, jolloin jo A-kynnysarvon ylittäneillä ja sitä korke-
ampi arvoisilla hankkeilla on hankintalaissa määrätty kilpailuttamisvelvoite. Kynnysarvojen 
mukaan määräytyvät hankinnoissa sovellettavat lait, normit ja säädökset. Käytännössä mitä 
korkeampi hankkeen arvo on, sitä tiukemmat määräykset ja vaatimukset hanketta suunnitel-
taessa ja toteuttaessa tulee noudattaa. (Oksanen 2010, 14–15.) 
 
Elinkaarihankkeet ovat kaikki käytännössä laajuutensa takia hankintalainsäädännön soveltami-
sen alaisia hankintoja, koska niiden arvot ylittävät usein myös EU-direktiivien määräämät 
korkeammat rakennushankkeiden kynnysarvot. EU-kynnysarvot perustuvat WTO:n eli maail-
man kauppajärjestön GPA-sopimuksen eli julkisten hankintojen sopimukseen ja hankintadirek-
tiiveihin. Tällä hetkellä kansallinen kynnysarvo rakennusurakoissa ja käyttöoikeusurakoissa on 
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150 000€ ja EU-kynnysarvo 4 845 000€. Kynnysarvot tarkastetaan ja muutetaan tarvittaessa 
kahden vuoden välein. EU:n kynnysarvojen ylittäneille hankinnoille tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että myös Suomen ulkopuolelta tulevia toimijoita voidaan valita hankkeiden to-
teuttajiksi samoin ehdoin, kuin kotimaisiakin. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 77; Oksanen 2010, 
14–15.) 
 
7.2.2 Ilmoitusvelvollisuus 
 
Kilpailun lisäämistä elinkaarihankkeiden kohdalla edistää myös EU-hankinnoissa pakollinen 
EU:n laajuinen hankkeiden ilmoitusvelvollisuus. Sekä kansallisista että EU-hankinnoista tulee 
ilmoittaa valtakunnallisella sähköisellä HILMA-kanavalla (www.hankintailmoitukset.fi), jonka 
kautta myös EU-hankintojen tiedot siirtyvät EU:n viralliseen julkisten hankintojen lehteen ja 
sähköiseen TED-tietokantaan. Laaja ilmoittaminen tehtävistä hankkeista parantaa julkishal-
linnon avoimuutta sekä hankintojen tasapuolista ja syrjimätöntä kilpailuttamistoimintaa. (Es-
kola, Ruohoniemi 2007, 75–80; Oksanen 2010, 15–16.) 
 
Aikaisemmin normaalilla budjettirahoituksella toteutetut yksittäiset hankkeet saattoivat hy-
vinkin jäädä EU-direktiivien mukaisten kynnysarvojen alapuolelle, jolloin niiden suppeammal-
le kansalliselle alueelle ylettyvä ilmoittaminen on pitänyt tarjoajien määrän melko pienenä. 
Elinkaarihankkeille tyypillinen kohteiden yhdistäminen ja täten hankeen kokonaisarvon kas-
vattaminen on omiaan laajentamaan myös hankkeiden toteuttajien tarjoajakuntaa aina ulko-
maisiin toimijoihin asti. Tähän mennessä ulkomaisten tarjoajien määrä on kuitenkin ollut 
lähes olematonta Suomen markkinoilla. (Lemminkäinen Talo Oy - Liiketoimintajohtajan lau-
sunto 20.10.2011.) 
 
7.3 Hankinnan suunnittelu 
 
Hankinnan suunnittelu on yksi olennaisin osa hankintaprosessia. Sen tarkasta sisällöstä ei kui-
tenkaan ole asetettu erityisiä säädöksiä. Varsinkin isojen ja monimutkaisten hankkeiden, ku-
ten elinkaarihankkeiden tarkka suunnittelu sekä tilaaja- että toimittajapuolella on tärkeässä 
asemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Hankinnassa onnistuminen riippuu pitkälti hank-
keiden kustannuksien laskemisen onnistumisesta sekä kuhunkin toimintaympäristöön hyvin 
sopivista pitkäjänteisistä päätöksistä. Hankkeiden onnistumista parhaalla mahdollisella tavalla 
edistää julkisen sektorin tietoisuus markkinoilla olevista teknisistä ja taloudellisista ratkai-
suista sekä yritysten hyvä tuntemus julkisen sektorin toimintatavoista ja hankintalainsäädän-
nön asettamista vaatimuksista. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 106–107.) 
 
Hankintalain mukaan hankintojen tarkan suunnittelun lisäksi tulisi erityistä huomiota kiinnit-
tää myös ympäristöystävällisyyteen ja hallinnollisiin seikkoihin kuten yhteishankintoihin, pui-
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tejärjestelyihin tai muihin yhteistyömahdollisuuksiin. Perimmäisenä tarkoituksena on kuiten-
kin julkisten varojen tarkoituksenmukainen ja ennen kaikkea niiden tuottava käyttö sekä hin-
ta-laatusuhteen huomioon otto tarjouspyyntöjä laadittaessa. Keskeisenä seikkana voidaan 
myös pitää kilpailuolosuhteiden oikeanlaista hyödyntämistä laadun ja hinnan parantamiseksi. 
Kunkin hankintayksikön eli tilaajan tulisi ottaa edellä mainitut seikat huomioon tehdessään 
hankintastrategiaansa. Hankintayksiköllä tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntien ja kaupunkien 
viranomaisia kuten hallitusta, johtokuntaa tai liikelaitoksia. Hankintayksikön hankintastrate-
gia sisältää pitkäjänteisen suunnitelman hankintatoimen organisoinnista, hankintojen tarpees-
ta, hankintojen toteutusmahdollisuuksista ja kilpailuttamisen menettelytavoista. (Eskola, 
Ruohoniemi 2007, 28, 107–108.) 
 
Hankintoja suunniteltaessa on apuna hankkeiden alustavaan vertailuun tarkoitettu PPC-
työkalu, joka tulee sanoista Public Private Comparator. PPC-työkalun käytöllä voidaan karke-
alla tasolla arvioida toteutetaanko hanke julkisen sektorin omana tuotantona vai yksityisen 
sektorin kanssa elinkaarihankkeena. Työkalun avulla selvitetään onko hankkeessa potentiaalia 
kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta elinkaarimallilla toteutettavaksi. PPC-laskelmat sisäl-
tävät alustavat hankesuunnitelmat, laadullisen analyysin ja kustannusanalyysin. (Kaleva, Lei-
wo 2006, 31–32.) 
 
Elinkaarihankkeiden tarkalla suunnittelulla on erittäin merkittävä rooli yksityisen rakennus-
liikkeen ja julkisen toimijan välillä tapahtuvan yhteistyön kannalta. Elinkaarimallin suunnitte-
lun periaatteet noudattelevat suurten julkisten hankintojen hankintalaissa määrättyjä hankin-
tatapoja erittäin hyvin. Julkisten varojen mahdollisimman hyvä käyttö kunnan osalta ja tar-
joavan yrityksen parhaan mahdollisen tarjouksen laskeminen tukevat elinkaarimallille tunnus-
omaista win-win-win periaatetta, missä tarkalla suunnittelulla saadaan konkreettisia hyötyjä 
tilaajan ja tuottajan lisäksi myös loppukäyttäjälle. 
 
7.4 Hankintamenettelyn valinta 
 
Hankintalaissa on tarkkaan määritelty erityyppisten hankintojen kanssa käytettävät hankin-
tamenettelyt ja niiden käsittelyn toiminta-ajat. Hankintayksiköt voivat tehdä hankintoja joko 
avoimella tai rajoitetulla menettelyllä sekä neuvottelumenettelyllä, kilpailullisella neuvotte-
lumenetelmällä tai myös suorahankintana. (Laine, Junnonen 2006, 15.) 
 
Muita hankintamenettelyitä on dynaaminen hankintajärjestelmä, sähköinen huutokauppa, 
suunnittelukilpailu, suorahankinta ja puitejärjestely. Nämä ovat kuitenkin rajattu tämän 
opinnäytteen ulkopuolelle, sillä ne eivät Hännisen (2009, 66) tutkimuksen mukaan sovellu 
lähtökohtaisesti elinkaarihankkeiden kilpailuttamismenetelmiin. Hankintamenettelyjä käsitel-
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lään tulevissa osioissa rakennushankintojen näkökulmasta ja niiden soveltuvuutta elinkaari-
hankkeisiin on myös käsitelty. 
 
Hankintamenettelyn valinta riippuu useimmiten hankinnan laajuudesta ja arvosta. Valintaan 
vaikuttaa myös hankkeen laatuvaatimukset ja monimutkaisuus. Ensisijaisesti suurissa EU-
hankkeissa tulisi käyttää joko avointa tai rajoitettua hankintamenettelyä. Hankinnan kohteen 
ja hankintasopimusten ehtojen määrittely voi joskus kuitenkin olla niin vaikeaa, että on tarve 
turvautua neuvottelumenettelyyn tai kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Myös määräaiko-
jen vaihtelu eri menettelyiden välillä vaihtelee ja se saattaa vaikuttaa joissain tapauksissa 
menetelmän valintaan. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 123.) 
 
Hankintamenettelyn valinnassa on hyvä ottaa huomioon muun muassa seuraavat asiat: 
 Hankinnan taustatiedot 
 Kohteen kuvaamisen tiedot 
 Vaihtoehtoiset toteutustavat 
 Potentiaalinen tarjoajien määrä 
 Valittavien toimittajien määrä 
 Hankinnan arvo 
 Hankintasopimuksen muoto (Eskola, Ruohoniemi 2007, 123.) 
 
7.4.1 Avoin menettely 
 
Avoimessa menettelyssä kaikki hankinnasta kiinnostuneet toimittajat voivat tehdä tarjouksen 
hankinnasta ja hankintayksikkö ei voi kieltäytyä lähettämästä tarjouspyyntöä. Avointa menet-
telyä voidaan käyttää kaikissa hankintayksikön hankinnoissa. Hankintayksikön on ilmoitettava 
hankinnoista Hilma-ilmoituskanavalla, jonka jälkeen tarjoajat tekevät tarjouksensa hankin-
tayksikön määräämässä ajassa. Hankintayksikkö käsittelee tulleet tarjoukset ja arvioi tarjouk-
sen jättäneiden yritysten taloudelliset, tekniset, muut hankintaan liittyvät ominaisuudet sekä 
yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen ennen itse tarjousten vertailua. Hankintayksikkö 
voi rajata pois tarjoajat, jotka eivät täytä soveltuvuusvaatimuksia. Avoimessa menettelyssä 
periaatteena on, että hankintayksikön tarjouspyyntö ja toimittajien tarjoukset ovat lopullisia 
eivätkä osapuolet neuvottele hankinnan kohteesta tai ehdoista. (Pohjonen 2011, 22.) 
 
Avoimessa menettelyssä tarjousajan on oltava vähintään 52 päivää, ellei hankintayksikkö ole 
tehnyt ennakkoilmoitusta, jolloin voidaan käyttää lyhennettyä tarjousaikaa. Lyhennetyn tar-
jousajan on kuitenkin oltava vähintään 22 päivää. Sähköisen hankintailmoituksen käyttö ly-
hentää tarjousaikaa vielä seitsemällä päivällä. (Oksanen 2010, 41.) 
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Avoimen menettelyn etuna voidaan pitää sen mahdollista nopeutta verrattuna rajoitettuun 
menettelyyn. Avoimessa menettelyssä osallistumishakemuksia ei tehdä eikä tarjoajia valita 
tarjouskilpailuun, mikä nopeuttaa hallinnollisia tehtäviä hankintayksikössä. Avoimen menette-
lyn haittana on erityisesti mahdollinen tarjoajien suuri määrä. Hankintayksikkö on velvoitettu 
arvioimaan kaikkien kelpoisuusvaatimusten täyttäneiden yritysten tarjouspyynnöt, joka taas 
lisää hallinnollista työmäärää ja viivästyttäisi hankintamenettelyä. (Pohjonen 2011, 22.) 
 
Pohjosen (2006, 32–33) mukaan elinkaarihankkeiden kohdalla avoin menettely ei ole kovin 
käyttökelpoinen. Ongelmana on elinkaarihankkeiden monimutkaisuus, jolloin on lähes mahdo-
tonta onnistua kerralla tekemään sellainen tarjous, mikä vastaisi hankkeen toteuttamiselle 
laadittuja ehtoja. Tässä tapauksessa jouduttaisiin siirtymään neuvottelumenettelyyn, johon 
osallistuisi kaikki kelpoisuusvaatimuksen täyttämät tarjoajat. Lisäksi poikkeamat tarjouspyyn-
nön ja tarjouksen toteutusvaihtoehtojen välillä voisivat pudottaa muuten varsin korkeatasoi-
sia tarjouksia pois kilpailusta hankintayksikön velvollisuuksien perusteella. (Pohjonen 2006, 
33.) 
 
7.4.2 Rajoitettu menettely 
 
Rajoitetussa hankintamenettelyssä hankintayksikkö tekee hankintailmoituksen Hilma-
ilmoituskanavalla missä pyydetään toimittajia tekemään osallistumishakemuksensa. Hankin-
tayksikkö valitsee yritysten lähettämien osallistumishakemusten perusteella tarjoajat tarjous-
kilpailuun. Hankintayksikön tulee tehdä kirjallinen perusteltu ja muutoksenhakukelpoinen 
päätös tarjouskilpailuun mukaan pääsevistä tarjoajista. Ainoastaan hankintayksikön tarkoin 
valitsemat tarjoajat pääsevät tekemään tarjouksensa. Hankintailmoituksessa on ilmoitettava 
tarjoajien taloudellisen tilanteen, teknisen suorituskyvyn, ammatillisen pätevyyden ja laa-
dukkuuden vähimmäisvaatimukset sekä yleiset valintaperusteet. Myös tarjoajien vähimmäis-
määrä tulee ilmoittaa. Tarjouskilpailuun on kuitenkin valittava vähintään viisi soveltuvuusvaa-
timukset täyttänyttä tarjoajaa. Hankintayksikkö toimittaa tarjouspyynnön tarjouskilpailuun 
hyväksytyille tarjoajille, johon tarjoajat tekevät tarjouksensa. (Pohjonen 2011, 23.) 
 
Osallistumishakemusten jättämistä varten on rajoitetussa menettelyssä varattava vähintään 
37 päivää, mutta käytännössä Suomessa käytettävän sähköisen Hilma-ilmoituskanavan käyttö 
lyhentää ajan 30 päivään. Tarjousajan on oltava vähintään 40 päivää, mutta aikaisemmin 
julkaistun ennakkoilmoituksen kanssa lyhennetty tarjousaika on vähintään 26 päivää. (Oksa-
nen 2010, 41.) 
 
Rajoitetun menettelyn etuna on tilaajan mahdollisuus rajata tarjoajien määrän kohtuulliseksi 
ja valita tarjouskilpailuun vain parhaat tarjoajat. Rajoitetun tarjoajamäärän tarjoukset voi-
daan käsitellä kohtuullisessa ajassa ja tarjousten yksityiskohtainen vertailu on mahdollista 
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kohtuullisella työmäärällä. Rajoitetun menettelyn haittana on sen kaksivaiheisuus, jossa ensin 
hoidettavaksi tulevat osallistumishakemusten kirjalliset päätökset ja toiseksi itse tarjousten 
kirjallinen käsittely. (Pohjonen 2011, 25.) 
 
Pohjosen (2006, 22) mukaan elinkaarihankkeiden kohdalla rajoitetun menettelyn käyttö on 
ongelmallista elinkaarihankkeissa samasta syystä, kuin avoimen menettelyn käyttö, eli tarjo-
ajien tulisi heti onnistua tekemään monimutkaiseen hankkeeseen täysin tarjouspyyntöä vas-
taavat tarjoukset ja laadukkaitakin tarjouksia jouduttaisiin rajaamaan pois pienten eroavai-
suuksien johdosta. 
 
7.4.3 Neuvottelumenettely 
 
Neuvottelumenetelmä on joustavampi menettely verrattuna kahteen edelliseen menettelyta-
paan, mutta sen käyttö on mahdollista ainoastaan tiettyjen hankintalaissa asetettujen edelly-
tysten täyttyessä. Neuvottelumenettelyn käyttö on sallittua sellaisissa tapauksissa, kun han-
kinnan luonne, tekninen monimutkaisuus tai hankintaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti 
salli etukäteen ilmoitettavaa kokonaishinnoittelua. Menettelyn käyttö on sallittua myös han-
kinnan ollessa osittain palvelua, esimerkiksi osaamis-, vakuutus-, pankki-, tai sijoituspalvelua. 
Rakennusurakoiden tapauksessa tällaisia palveluita ovat suunnittelupalvelut ja muut asiantun-
tija- ja osaamispalvelut, jotka liittyvät elinkaarihankkeisiin. Myös tilanne, jossa avoimella tai 
rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu yhtään tarjouspyyntöä vastaavaa tarjousta, voidaan 
neuvottelumenettelyä käyttää. Neuvottelumenettelyn käyttö on kuitenkin kiellettyä jos han-
kintayksikkö ei pysty etukäteen määrittelemään hankkeen oikeudellisia ja taloudellisia ehto-
ja. (Pohjonen 2011, 26; Oksanen 2010, 42–43.) 
 
Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö valitsee osallistumishakemusten perusteella tarjo-
ajat tarjouskilpailuun samoin periaattein, kuin rajoitetussa menettelyssä, mutta hankintayk-
sikkö neuvottelee tarjoajien kanssa hankinnan sisällöstä ja sen ehdoista. Ennen neuvottelu-
menettelyä on laadittava mahdollisimman tarkka kuvaus hankinnasta ja sen pääasiallisesta 
sisällöstä, joista osapuolet neuvottelevat. Neuvottelukierroksia voi olla useampia, joiden ai-
kana hankkeen sisältö ja ehdot täsmentyvät. Vasta neuvotteluiden jälkeen hankintayksikkö 
laatii lopullisen tarjouspyyntönsä ja pyytää tarjoajilta lopulliset tarjoukset. Hankintalain mu-
kaan tarjouskilpailuun on valittava vähintään kolme soveltuvuusvaatimukset täyttänyttä tar-
joajaa, joita tulee kohdella tasapuolisesti ja heille tulee antaa yhtäläiset mahdollisuudet 
esimerkiksi mahdollisten lisäselvitysten antamiseen. Paras tarjous valitaan yleensä kokonaise-
dullisuuteen tai halvimpaan hintaan perustuen. (Pohjonen 2011, 26–27; Eskola, Ruohoniemi 
2007, 144.) 
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Neuvottelumenettelyssä tulee EU-kynnysarvon ylittävissä hankkeissa varata vähintään 30 päi-
vää osallistumishakemusten tekoon, kun ne tehdään Hilma-ilmoituskanavan kautta. Hankin-
tayksikön on toimitettava tarjouspyyntöön liittyvät lisätiedot vähintään neljä päivää ennen 
tarjousajan päättymistä. (Pohjonen 2011, 27.) 
 
Neuvottelumenetelmän etuina voidaan pitää hankintayksikön ja tarjoajien välistä kanssakäyn-
tiä hankinnan sisällön ja ehtojen parhaan mahdollisen toteutustavan selvittämisessä. Huonoi-
na puolina voidaan pitää sen rajallisia käyttömahdollisuuksia hankintalaissa määrätyllä taval-
la. (Pohjonen 2011, 27.) 
 
7.4.4 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
 
Kilpailullinen neuvottelumenetelmä on menetelmistä uusin ja se tuli käyttöön vuoden 2004 
EU-direktiivien uusimisen yhteydessä, joiden tavoitteena oli uudistaa neuvottelumenettelyjä 
siten, että saataisiin joustava ja innovatiiviset ratkaisut huomioon ottava menettely käyttöön 
vanhempien menetelmien rinnalle. Hankintalain mukaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn 
käyttö on suotavaa objektiivisesti arvioiden erityisen monimutkaisissa hankkeissa joissa ei 
pystytä ennalta tarkoin määrittämään hankinnan oikeudellisia, taloudellisia ehtoja ja teknisiä 
keinoja hankintayksikön tarpeiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Kilpailullinen menettely 
tulee kysymykseen myös silloin, kun hankintayksikön ei ole mahdollista edes markkinatietojen 
selvittämisellä ja etukäteisselvityksillä selvittää riittävän luotettavasti ja yksityiskohtaisesti 
hankkeen eri komponenttien ja toteutusvaihtoehtojen toteuttamismahdollisuuksia ja kustan-
nuksia. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 156–157; Pohjonen 2006, 22–23.) 
 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on paljon samoja piirteitä neuvottelumenettelyn 
kanssa muun muassa osallistumishakemusten käsittelyn, tarjoajien valitsemisen, tarjoajien 
kanssa käytävien neuvotteluiden ja lopullisten tarjousten valinnan suhteen. Eroavaisuuksina 
on lähinnä vieläkin vaativampi ja laajempi kanssakäyminen tilaajan ja toimittajan kesken ja 
hankintojen ainoana valintaperusteena oleva hankkeen kokonaisedullisuus. (Eskola, Ruoho-
niemi 2007, 157.) 
 
Tampereen yliopiston oikeustieteen laitokselle vuonna 2009 valmistuneessa Pro gradu -
tutkimuksessa on tutkittu elinkaarihankkeita kuntien palvelutuotannossa. Hännisen tutkimuk-
sen mukaan monimutkaisille ja taloudellisesti merkittäville hankkeille, kuten elinkaarihank-
keille soveltuvin hankintamenettely on kilpailullinen neuvottelumenetelmä. (Hänninen 2009, 
78.) 
 
43 
 
 
Kuvio 8: Kilpailullisen neuvottelumenettelyn eteneminen 
(Elinkaarimallit – Tiedotuslehti 2006.) 
  
7.5 Tarjousten vertailu, hankintapäätös ja hankintasopimus 
 
Julkinen sektori pyrkii järjestämään palvelutuotantonsa mahdollisimman tehokkaasti ja talou-
dellisesti, mutta kuitenkin laadukkaalla ja kansalaisia parhaiten palvelevalla tavalla. Siksi 
tuotettavien palveluiden hankintaan tarvittavien resurssien, hankintatapojen ja organisointi-
tapojen vertailu ja arviointi on tärkeää. Verrokkikustannuslaskelmat toimivat keskeisenä työ-
kaluna vertailtaessa eri toteutusvaihtoehtoja ja – muotoja. Verrokkilaskelmissa pyritään huo-
mioimaan kaikki hankkeen kokonaiskustannuksiin vaikuttavat tekijät, sekä määrällisesti että 
laadullisesti. Tällaista verrokkilaskelmaa kutsutaan yleisesti PSC-laskelmaksi joka tulee sa-
noista Public Sectror Comparator. (Kaleva, Leiwo 2006, 40.)  
 
Hankintayksiköt vertailevat saatuja tarjouksia kaikkien tarjouspyynnössä ilmoittamiensa peri-
aatteiden mukaisesti. Vertailussa kaikki tarjoukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjär-
jestykseen eri arviointiperusteiden mukaan. Hankintayksikkö tekee tarjouskilpailun ratkaisus-
ta kirjallisen perustellun päätöksen ja lähettää sen kaikille ehdokkaille ja tarjoajille. Hankin-
tayksikkö solmii hankintasopimuksen tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa. (Pohjo-
nen 2011, 65.) 
 
Hankintalain mukaan käytetyt hankinta-asiakirjat tulee julkaista tarjouskilpailussa mukana 
olleille tahoille lukuun ottamatta yritysten ammatti- tai liikesalaisuuksia. Hintatiedot eivät 
tässä tapauksessa kuulu liikesalaisuuksien piirin, joten ne ovat julkista tietoa kaikille tarjous-
kilpailussa mukana olleille tahoille. (Eskola, Ruohoniemi 2007, 320–322.) 
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8 Empiirinen osuus 
 
”Tutkimukseksi nimitetään monenlaista toimintaa: kartoitusten tekemistä, tietojen keräämis-
tä ja luokittelua, tilastotietojen esityksiä, haastatteluaineistojen kuvauksia ja omien koke-
musten kirjallista esittämistä” (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2008, 21). 
 
Collins ja Hussey (2009, 3) määrittelevät liiketoimintaan kuuluvan tutkimustenteon olevan 
kyselyiden ja selvityksien prosessi, joka on sekä systemaattista että suunnitelmallista ja jonka 
lopputulos kasvattaa aihepiirin tietoisuutta tai antaa konkreettisia ratkaisuja ongelmiin. Hei-
dän mukaan tutkimuksen teko yritysympäristössä perustuu aina johonkin todelliseen, tiedos-
tettuun ja ratkaisua vaativaan tilanteeseen. Tutkimuksen tulee siis olla tarkoituksenmukaista 
ja sillä tulee olla aina jokin hyödyllinen lopputulos. 
 
Laadukas tutkimus pitää aina sisällään päämäärän tai tarkoituksen, harkitut ja perustellut 
menetelmät, logiikan ja tuloksen. Tarkoituksena tutkimuksella voi olla aihealueen tai ongel-
man kartoitus, selitys, kuvaus tai ennustaminen. Laajamittainen tutkimus voi koostua useam-
mastakin edellä mainitusta päämäärästä. Tutkimuksen teon menetelmiä ovat kvantitatiivinen 
eli määrällinen ja kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen logiikka voi 
edetä joko induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivisen logiikan mukaan tehdyssä tutkimuk-
sessa kerätään ensin havaintoja, joista sitten tehdään yleistyksiä tai kehitetään teorioita, kun 
taas deduktiivisen logiikan tutkimuksissa edetään päinvastoin. Induktiivista tutkimusta kutsu-
taan usein aineistolähtöiseksi ja deduktiivista teorialähtöiseksi tutkimukseksi. Induktiivinen 
logiikka on useimmiten esillä laadullisissa tutkimuksissa ja deduktiivinen vastaavasti määrälli-
sissä tutkimuksissa. Tutkimuksen tulos voi olla tutkimuksen laajuuden ja vaativuuden mukaan 
joko aihealuetta soveltavaa, kuten ammattikorkeakouluissa tehtävät opinnäytteet tai ne voi-
vat olla uutta tietoa synnyttävää perustutkimusta, kuten akateemisesti korkeatasoisemmat 
tutkimukset, joita tehdään esimerkiksi yliopistoissa. (Collins & Hussey 2009, 4-8; Hirsjärvi ym. 
2008, 134–135; Kananen 2010, 40.) 
 
Tätä opinnäytettä varten toteutettiin kaksi toisiaan täydentävää tutkimusta, kvantitatiivinen 
päätutkimus kartoitustutkimuksena ja kvalitatiivinen lisätutkimus. Kartoitustutkimus pääasi-
assa kartoittaa ja kuvailee elinkaarimallin käyttöä kiinteistörakentamisessa Suomen 50 suu-
rimmassa kunnassa. Kartoitustutkimus selvittää myös tulevien vuosien kiinteistörakentamisen 
määrää hankkeiden kappalemäärillä laskettuna. Päätutkimuksessa selvitetään myös tarkempia 
syitä elinkaarimallin käyttöön vaikuttavista sysistä ja syistä mallin käytön ongelmakohtiin 
kunnan kiinteistörakentamisesta päättävien johtajien mielestä. Kartoitustutkimus toteutettiin 
sähköisellä kyselylomakkeella ja havainnointitutkimuksena, mikä toteutettiin ryhmäkeskuste-
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luina haastateltavien luona kunkin kunnan toimitiloissa. Molemmista tutkimuksista on kerrottu 
tarkemmin opinnäytteen tutkimusmenetelmät- ja aineistonkeruumenetelmät-osioissa. 
 
Elinkaarimallin teoriaosuuden lähdemateriaalina käytettiin Lemminkäinen Talo Oy:n jo toteu-
tuneiden elinkaarihankkeiden materiaalia, kuten projektikansioita ja yrityksen sisäistä aihee-
seen liittyvää markkinointimateriaalia. Lisäksi apuna käytettiin rakennusalan ammattilaisille 
suunnattuja kotimaisia elinkaarimallin oppaita, Suomessa tehtyjä diplomitöitä ja kotimaisten 
sekä ulkomaisten tutkimuslaitosten raportteja ja www-sivustoja. Empiirisen osuuden lähde-
materiaaleina käytettiin sekä kotimaisia että ulkomaisia markkinoinnin teoriakirjoja ja tutki-
muksen tekoon liittyvää kirjallisuutta. 
 
8.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimusmenetelmän valinta on aina tutkijan itsensä päätettävissä ja valinnat riippuvat tut-
kittavasta aiheesta tai tavoiteltavasta tutkimuksen näkökulmasta tai lopputuloksesta. Tutki-
musmenetelmän ja muidenkin tutkimuksen tekoon liittyvien tärkeiden päätösten, kuten ai-
neistonkeruumenetelmien valinta on aina tilannekohtainen ja tulisi toteuttaa aina tutkimuk-
sen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. (Hirsjärvi ym. 2008, 119–120.)  
 
Kvantitatiivinen tutkimus etenee aina vaihe vaiheelta ja tietyssä loogisessa järjestyksessä. 
Määrällinen tutkimusote käsittelee numeraalista tietoa ja tietojen välisiä suhteita, jotka ke-
rätään tutkimusongelmasta johdetuilla mittareilla, eli tutkimuskysymyksillä. Mittarit voidaan 
toteuttaa usealla eri asteikoilla, esimerkiksi luokittelu-, järjestys-, välimatka- ja suhdeas-
teikoille. Mitattavia ominaisuuksia kutsutaan muuttujiksi. Yleisin määrällisen tutkimuksen 
tiedonkeruumenetelmä on kyselylomake, jota tämänkin opinnäytteen kartoitustutkimuksessa 
on käytetty. Kyselylomake lähetetään tutkimuksen perusjoukosta, eli tutkimuskohteista koos-
tuvalle ryhmälle. Tutkittava ryhmä valitaan harkitulla otantamenetelmällä, jota kutsutaan 
otokseksi. Oikein valitulla otoksella varmistetaan tulosten yleistettävyys perusjoukossa, joka 
tarkoittaa sitä, että kaikkia perusjoukkoon kuuluvia ei tarvitse tutkia. Tutkimuksesta saatu 
aineisto analysoidaan tilastollisesti ja tuloksia voidaan esittää graafisin taulukoin. Kvalitatiivi-
nen tutkimusote vaatii onnistuakseen ilmiöstä jo valmiiksi olevaa tietoa ja teorioita, jotka 
perustuvat aikaisempiin laadullisiin tai määrällisiin tutkimuksiin. Laadullinen tutkimus on kai-
ken tutkimuksenteon perustana. (Kananen 2010, 74–82.) 
 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus käsittelee ilmiöitä, jotka ovat tuntemattomia ja joista 
ei siis ole vielä vakiintuneita teorioita tai malleja. Laadullinen tutkimustapa auttaa ymmär-
tämään ilmiötä, eli mistä asiasta kulloinkin on kyse. Laadullinen tutkimus tulee kyseeseen 
myös, kun halutaan ilmiöstä syvällinen näkemys tai kuvaus, luodaan uusia teorioita tai kun 
käytetään useaa tutkimustapaa, eli triangulaatiota. Tutkimuskohteiksi valitaan sellaiset tut-
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kittavat, jotka ovat asian kanssa tekemisissä tai tietävät aiheesta eniten. Yleisin tiedonke-
ruumenetelmä laadullisessa tutkimuksessa on erilaiset haastattelut. Tutkimuksen osallistuja-
määrä on määrälliseen tutkimukseen verrattuna vähäinen. Tutkimus on luotettava siinä vai-
heessa, kun mitään uutta tietoa ei enää saada tutkittavilta. Laadullisesta tutkimuksesta saatu 
tieto puretaan litteroimalla ja analysoidaan aihealueiden mukaan, jotta aineistosta löytyisi 
tutkittava sisältö, rakenteet, prosessit tai mallit. (Kananen 2010, 41–61.) 
 
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2008, 132–133) toteavat kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tut-
kimustavan täydentävän toisiaan, eivät kilpailevan toisiaan vastaan. He huomauttavat, että 
niitä on vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan ja että näiden kahden tavan välillä esiintyy 
kirjallisuudessa usein vastakkainasettelua, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. He listaavat 
myös näiden kahden tutkimustavan yhdistämiselle muutamia erilaisia vaihtoehtoja, joista 
tässä opinnäytteessä on käytetty tapaa, missä kvantitatiivinen kyselytutkimus edeltää kvalita-
tiivista haastattelututkimusta. Tällöin haastattelututkimus lisää ymmärrystä kyselytutkimuk-
sessa ilmenneistä asioista. Tässä tutkimuksessa haastattelututkimus on korvattu avoimesti 
strukturoidulla havainnointitutkimuksella. 
 
Metsämuuronen (2008, 60) kuitenkin toteaa tutkimusotteiden eroavan toisistaan melko huo-
mattavasti, jolloin toinen tutkimusotteista tulisi valita tutkimuksen pääasialliseksi tutkimusot-
teeksi. Tämän opinnäytteen tutkimuksessa päätutkimusotteeksi valittiin määrällinen tutki-
musote. Vaikka tässä opinnäytteessä puhutaankin kartoitustutkimuksesta, on se kuitenkin 
havainnointitukimusta paljon laajempi kokonaisuus sekä tutkimuksen tekoon menneen työajan 
että tutkimuksella saadun materiaalin määrän suhteen. 
 
Kartoitustutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kuntien kiinteistörakentamisesta päättäviltä 
rakennusalan ammattilaisilta heidän mielipiteitään, näkemyksiään ja aiheen tuntemista tästä 
Suomessa vielä melko vähän yleisesti tunnetusta rakentamisen mallista. Kartoitustutkimuksen 
toinen tavoite oli kerätä potentiaalisesta asiakaskunnasta tietoa elinkaarimallin aikaisemmas-
ta käyttömäärästä, tulevasta mahdollisesta käyttömäärästä sekä vastaajien näkemyksiä elin-
kaarimallin markkinoiden kehittymiseen Suomessa. Kvantitatiivisen kartoitustutkimusosan 
tulokset auttavat hahmottamaan elinkaarimallin käytön laajuutta Suomessa ja tulokset anta-
vat viitteitä Lemminkäinen Talo Oy:n tulevaisuuden elinkaarimarkkinoinnin kohdentamiseen 
potentiaalisimmassa asiakaskentässä. Kvalitatiivinen tutkimusosa antaa viitteitä elinkaaripal-
veluiden tarjoamisen kehittämiselle ja antaa tarkkaa, syvällistä ja konkreettista tietoa mallin 
käytön mahdollisuuksista muutamissa Suomen kunnissa. 
 
Tutkittavan aihealueen uutuuden Suomessa ja sen jo ennalta arvioidun heikon tunnettuuden 
takia opinnäytteen tutkimusmenetelmiin piti perehtyä tarkoin. Tutkimuksen populaatio koos-
tui Suomen kunnista, joita tutkimusta tehdessä oli 336 kappaletta (Suomen Kuntaliitto, 2011). 
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Otokseksi kartoitustutkimukseen otettiin 50 kuntaa. Otantamenetelmä määräytyi tutkimuksen 
toimeksiantajan puolesta ja se rajattiin harkinnanvaraisella otannalla Suomen 50 asukasluvul-
taan suurimpaan kaupunkiin tai kuntaan. Harkinnanvarainen otantamenetelmä valittiin, koska 
tutkittavan aiheen erityispiirteet hyvin todennäköisesti rajaavat elinkaarihankkeiden toteu-
tusmahdollisuudet pois pienemmiltä kaupungeilta tai kunnilta. Näin myös tutkimuksen luotet-
tavuus säilyy hyvänä. Toisin sanoen kartoitustutkimus toteutettiin elinkaarimallilla toteutet-
tavien kiinteistöhankkeiden potentiaalisimman asiakaskunnan keskuudessa. 
 
Kartoitustutkimuksen tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 
koska Lemminkäinen Talo Oy:stä asetettiin kartoitustutkimuksen ehdoksi kaikkien potentiaa-
listen asiakkaiden kartoittamisen maanlaajuisesti. Myös tutkimuksen tekoon varattu aika ja 
resurssit määräävät tutkimusmetodien valintaa ja niiden painotusta tässä työssä. Syvällisten 
kvalitatiivisten haastatteluiden tekeminen kaikista potentiaalisista kunnista olisi ollut liian 
aikaa vievää ja erittäin haastavaa ottaen huomioon myös ammattikorkeakoulun opinnäytevaa-
timukset. Tämän takia aihealueen kartoitus päätettiin toteuttaa kvantitatiivisella sähköisellä 
tutkimuskyselyn ja muutamien syventävien kvalitatiivisten ryhmäkeskusteluiden ja niistä teh-
dyn havainnoinnin yhdistelmällä. 
 
Kartoitustutkimuksen lisäksi päätettiin toteuttaa myös laadullinen havainnointitutkimus. Tä-
hän valintaan vaikutti aihealueen monimutkaisuus ja uutuus sekä halu saada tarkempaa ja 
syvällistä tietoa aiheesta, mitä ei uskottu määrällisen sähköisesti toteutetun kyselytutkimuk-
sen avulla saatavan tarpeeksi hyvin. Tutkimusosioiden toteuttamista erillään toisistaan voi 
perustella sillä, että niiden yhdistäminen esimerkiksi avointen kysymysten lisäämisellä kartoi-
tustutkimukseen olisi tehnyt kyselystä liian pitkän ja täten liikaa aikaa vievä kokonaisuuden 
varsinkin sähköisenä toteutettavaksi. Myös valinta kerätä tarkempaa tietoa ainoastaan keski-
kokoisten ja keskisuurien kuntien tai kaupunkien päättäjiltä elinkaarimallin käyttöön liittyvis-
tä tekijöistä vaikutti tutkimusosioiden erotteluun. Valinta kerätä tarkempaa tietoa ainoastaan 
keskikokoisista ja keskisuurista kunnista perustuu aikaisempaan kokemukseen elinkaarihank-
keiden toteuttajakunnista. Tällä hetkellä toteutuneita kiinteistöelinkaarihankkeita on pääasi-
assa keskisuurilla kunnilla. Suurista kunnista Espoo on ainoa joka on toteuttanut hankkeita ja 
muut elinkaarihankkeita toteuttaneet kunnat ovat keskisuuria. 
 
Perusolettamus eli hypoteesi ennen tutkimuksen tekoa oli, että suurimmilla kunnilla on par-
haat resurssit, mutta ei välttämättä halua toteuttaa kiinteistöhankkeitansa elinkaarimallilla 
ja että keskikokoisilla kasvavilla kunnilla on suurin tarve uudistaa kiinteistöjään, jolloin elin-
kaarimallin käytölle voisi olla parhaat mahdollisuudet. Pienemmissä kunnissa ei taas ole tar-
vittavaa potentiaalia toteuttaa tilahankkeitansa elinkaarimallilla. Toimiminen perusoletta-
muksen mukaan, eli toteuttamalla keskikokoisten kuntien syventävät havainnointitilaisuudet 
parantaa laadullisen tutkimusosan laatua ja antaa tärkeää tietoa potentiaalisimmasta asiakas-
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sektorista. Sekä kartoitus- että havainnointitutkimuksen aineistojen analysointia on käsitelty 
erillisessä osiossa opinnäytteen myöhemmässä vaiheessa. (Lemminkäinen Talo Oy - Liiketoi-
mintajohtajan lausunto 20.10.2010; Hirsjärvi ym. 2008, 155.) 
 
8.2 Tutkimusstrategia ja aineistonkeruumenetelmät 
 
Hirsjärvi ym. mainitsevat kolme tutkimusstrategiaa perinteisesti tutkimuksissa käytetyiksi 
strategioiksi: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus (case study). Kokeelli-
sessa tutkimusstrategiassa mitataan kahden muuttujan vaikutusta toisiinsa. Survey-
tutkimuksessa tietoa kerätään standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tapaustutkimuk-
sessa kerätään yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä ryhmästä tapauk-
sia. Tämän opinnäytteen tutkimusosassa on käytetty kahta viimeksi mainittua tutkimusstrate-
giaa. (Hirsjärvi ym. 2008, 130–131.) 
 
Kartoitustutkimuksen tutkimusstrategiaksi on valittu kysely- eli survey-tutkimus. Tutkimuksen 
aineistonkeruumenetelmäksi valittiin strukturoitu kyselylomake. Kysely toteutettiin Internet-
pohjaisella Webropol-ohjelmistolla, joka on muunnettu Lemminkäinen-konsernin värimaail-
man mukaiseksi. Kartoitustutkimuksen kaikki vastaajat kartoitettiin kyselyn suunnitteluvai-
heessa, jotta varmistuttaisiin kyselyn lähettämisestä oikeille henkilöille. Varmistaminen ta-
pahtui soittamalla kuntien tai kaupunkien puhelinkeskuksiin ja tiedustelemalla tätä kautta 
kiinteistöasioista vastaavia henkilöitä. Potentiaalisille kyselyyn vastaajille myös soitettiin 
henkilökohtaisesti ja esiteltiin lyhyesti tutkimuksen tekijän taustat, kerrottiin lyhyesti toteu-
tettavasta tutkimuksesta, sen tarkoituksesta ja tutkimustulosten hyödyllisyydestä vastaajille 
sekä pyydettiin lupaa olla yhteydessä asian tiimoilta sähköpostin välityksellä myöhemmässä 
vaiheessa. Henkilökohtaisella yhteydenpidolla myös varmistettiin vastaajien tietoisuus tutkit-
tavasta aihealueesta. Joidenkin henkilöiden kanssa päädyttiin keskustelemaan aiheesta 
enemmänkin, mutta näitä puhelinkeskusteluita ei hyödynnetä tässä tutkimuksessa mitenkään. 
Muutama viikko henkilökohtaisten kontaktien jälkeen vastaajien sähköpostiin lähetettiin vielä 
eräänlainen markkinointikirjelmä asian palauttamiseksi vastaajien mieliin. 
 
Yhteydenpidon aikana ilmeni eräs erittäin tärkeä tutkimuksen aikatauluun liittyvä ongelma-
kohta. Monet tutkimuksen kohdehenkilöistä mainitsivat, että kunnissa on kartoitustutkimuk-
sen alkuperäisen lähetysajankohdan aikana erittäin kiireellistä muun muassa budjettien teon 
kanssa, joten kyselyn lähettämisajankohtaa päätettiin siirtää noin kuukaudella eteenpäin, 
jotta vältyttäisiin suurelta vastauskadolta. 
 
Kysely testattiin ennen sen lähettämistä kolmella henkilöllä, jotka tarkistivat kyselystä kirjoi-
tusvirheet, muut pienet virheet ja sen täyttämiseen kuluvan ajan. Tutkimus lähetettiin muu-
tamien pienten muutosten jälkeen sähköpostilla lokakuun 2011 alussa kaikille vastaajille yh-
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täaikaisesti. Lähetetty sähköposti sisälsi alussa saatekirjeen, missä mainittiin vielä tutkimuk-
sen tavoitteet ja selvennettiin kyselyn rakennetta. Saatekirjeen lopussa on linkki suoraan 
kyselytutkimukseen. Saatekirje on liite 3 työn lopussa. Kyselyyn annettiin vastausaikaa kym-
menen vuorokautta. Vastausajan umpeutumisen jälkeen vastaamatta jättäneille lähetettiin 
sähköpostilla muistutus tutkimukseen vastaamisesta, johon annettiin vielä viikko lisää vasta-
usaikaa. Ensimmäisen kymmenen vuorokauden aikana vastauksia tuli 22 kappaletta ja lisävii-
kon aikana vastauksia tuli 12 kappaletta. Lisäviikon jälkeen vielä vastaamattomat tavoitettiin 
uudelleen puhelimitse ja pyydettiin kohteliaasti vielä vastaamaan kyselyyn, joka lähetettiin 
sähköpostiin puhelun jälkeen. Soittokierroksen jälkeen vastauksia tuli vielä kaksi kappaletta. 
Loppujen lopuksi vastaajia on yhteensä 36 kappaletta. Tutkimuksen osallistumisprosentti on 
siten 72 % ja vastaajien kato 14 kappaletta. Vastausaktiivisuus on tässä tutkimuksessa kuiten-
kin erittäin hyvä ottaen huomioon tutkimuksentekotavan ja aihealueen haasteellisuuden. 
Tavoitteena oli saada kaikilta tutkittavilta henkilöiltä vastaus kyselyyn, jolloin toimeksiannon 
tavoite täyttyisi. Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää kaikilta potentiaaliseen asiakaskun-
taan kuuluvilta henkilöiltä heidän tulevat kiinteistörakentamisen hankkeet. 
 
Kartoitustutkimuksen tueksi on lisäksi hyödynnetty Suomen Tilastokeskuksen tarjoamaa mak-
sutonta StatFin-tilastotietokantaa. Kartoitustutkimuksessa tiedusteltavia tulevia kiinteistöra-
kennushankkeita voidaan peilata Tilastokeskukselta saataviin tietoihin, eli sekundääriseen 
tietolähteeseen. Tilastokeskuksella on useiden vuosien takaa tilastoja kuntien vuosittaisesta 
kiinteistörakentamisesta ja tiedot voidaan rajata koskemaan eri rakentamisen sektoreita. 
Tilastoissa rakentamisen yksikkönä käytetään pinta-alaa, eli kerrosneliömetriä. Kerrosne-
liömetrit voidaan taas muuntaa euromääräiseksi tiedoksi kertomalla neliöiden määrä keski-
määräisellä kerrosneliön rakennuskustannuksella. Tilastojen ja kartoitustutkimuksen avulla 
voidaan tulkita kuntien lähivuosien kiinteistörakentamisen suuntauksia, eli trendiä. Toisin 
sanoen tietojen avulla voidaan määritellä miten kiinteistörakentaminen kehittyy viime vuosiin 
verrattuna ja onko havaittavissa suuria muutoksia. (StatFin-tilastotietokanta 2011.) 
 
Tiedonkeruumenetelmäksi kvalitatiiviseen osaan valittiin monitapaustutkimus, eli ”multi-case 
study”. Havainnointitutkimus toteutettiin ryhmäkeskusteluina muutamien kartoitustutkimuk-
sessakin tutkitun teemojen mukaan. Havainnointi ryhmäkeskustelusta on valittu menetelmäk-
si, koska aihealue on erittäin laaja. Kysymykset jakautuvat monelle eri aihealueelle, kuten 
elinkaarihankkeiden rahoitus, -riskit, -laatu, hankkeiden kilpailuttamiseen, suunnitteluun ja 
toteuttamiseen kuluva aika. Aihealueen laajuuden takia syvähaastattelu tai asioiden kysymi-
nen avoimina kysymyksinä kartoitustutkimuksen yhteydessä ei sovi tähän tutkimukseen. Syvä-
haastattelussa voitaisiin keskittyä laaja-alaisuuden sijaan yhden aihealueen kokonaisvaltai-
seen läpikäyntiin, mutta tutkimuksessa haettiin vastauksia kartoitustutkimuksessa selvitettyi-
hin merkittävimpiin, eli useampaan syyhyn elinkaarimallin käyttöön tai sen käyttämättä jät-
tämiseen. Havainnointitutkimuksen teko on tässä tapauksessa järkevin siksi, että tutkittavat 
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varmasti haluavat keskustella itseään eniten askarruttavista seikoista elinkaarimallin suhteen. 
Lisäksi aihealueen suhteellinen uutuus Suomessa ja tutkijan oma ammattitaito ei välttämättä 
riitä rakennusalan ammattilaisten tasolle syvähaastattelua silmällä pitäen. 
 
Ryhmäkeskustelut on pidetty tukittavien luona kunnan omien toimitilojen neuvotteluhuoneis-
sa. Vapaamuotoiset keskustelut on käyty liiketoimintajohtajan elinkaarimarkkinoinnin esityk-
sen jälkeen. Lyhyet keskusteluosuudet äänitettiin matkapuhelimen sanelin-ohjelmalla.  Kes-
kusteluihin käytettiin aikaa kaikissa kolmessa tapauksessa noin 10–15 minuuttia. Keskuste-
luosuus on toteutettu elinkaarimarkkinointiesityksen jälkeen koska tällöin kaikki tutkimuksen 
aihealueet on esityksessä käyty lävitse ja tutkittavien ajatukset pyörivät varmastikin aihealu-
een piirissä ja omakohtaisissa kokemuksissa tai ennakkoluuloissa asian tiimoilta. Havainnointi-
asetelma on pääasiallisesti avoin, mutta kaikkien kartoitustutkimuksessa ilmenneiden merkit-
tävämpien teemojen läpikäymisestä pidetään huolta. Avoimella keskustelulla saadaan mah-
dollisesti myös ennalta arvaamatonta ja ylimääräistä tietoa haastateltavilta. Sekundääristä 
empiiristä tietoa, kuten kuntien päätösten pöytäkirjoja, raportteja tai budjetteja ei tutki-
muksessa käytetty. 
 
8.3 Analyysimenetelmät 
 
Normaalisti määrällinen tutkimus analysoidaan tilastollisesti tilasto-ohjelmalla, mutta tässä 
tutkimuksessa näin ei tehdä kartoitustutkimuksen pienen otoskoon takia. Pientä otosta ja 
tilastollisen analysoinnin puutetta tässä tutkimuksessa voidaan perustella aihealueen erikois-
piirteillä. Jo aikaisemmin mainittu aihealueen uutuus ja suhteellinen tuntemattomuus Suo-
messa rajoittaa elinkaarimallin käytön mahdollisuuden pois pienemmiltä kunnilta. Toimek-
siantajan määräämä 50 suurimman kunnan tai kaupungin otoskoko on kartoitustutkimuksen 
vastaajien yhteydenottojen aikana aiheesta käytyjen lyhyiden keskusteluiden aikana saaduista 
kokemuksista osoittautunut sopivaksi. Puhelinkeskusteluiden aikana tuli ilmi, että otoksen 
pienimpien kuntien kiinteistörakentamisesta päättävät henkilöt olivat aiheesta vähemmän 
perillä, kuin suurempien kuntien päättäjät. Otoskoon kasvattaminen tässä tapauksessa mää-
rällisten aineistojen analysoinnin vaatimiin mittasuhteisiin olisi ollut itse tutkimuksen kannal-
ta turhaa ja olisi todennäköisesti kasvattanut vastauskatoa. Otoksen kasvattaminen esimerkik-
si 150 suurimpaan kuntaan olisi ollut ainoastaan oikeaoppisten analyysimenetelmien kannalta 
hyödyllistä. Tutkimuksen lopullisia tuloksia on käsitelty opinnäytteen lopussa. 
 
Määrällinen kartoitustutkimus analysoidaan kyselylomakkeen laadintaohjelmassa Webropolis-
sa, josta tiedot saadaan siirrettyä Excel-ohjelmaan kuvaajien piirtoa varten. Aineiston ku-
vaamiseen ja selittämiseen käytetään tässä tutkimuksessa pääasiassa prosenttiosuuksia, kes-
kiarvoja ja tulosten keskinäistä vertailua. (Hirsjärvi ym. 2008, 219.) 
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Laadullinen havainnointitutkimus analysoidaan teemoittain ja analyysin kautta pyritään ym-
märtämään parhaalla mahdollisella tavalla keskustelussa käytyjä aihealueita kunnan näkö-
kulmasta. Analyysin avulla pyritään kokoamaan havainnointiaineistosta sellaiset tärkeät seikat 
esiin, joita kartoitustutkimuksessa ilmenneiden elinkaarimallin käyttöön ja palveluiden saata-
vuuteen liittyvien aiheiden ympärillä ilmenee. Kun näistä aiheista saadaan syvällistä tietoa, 
on niihin mahdollista myös vaikuttaa tulevaisuuden elinkaarihankkeiden valmisteluvaiheessa. 
(Hirsjärvi ym. 2008, 219–220.) 
 
8.4 Tutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 
 
Tutkimuksen validius, eli pätevyys on pyritty takaamaan hyväksi mahdollisimman hyvällä 
haastateltavien esitutkinnalla ja suunnittelemalla tutkimusasetelma tätä tapausta varten 
mahdollisimman päteväksi. Kaikista 50 kunnasta on puhelimitse tavoitettu kiinteistöistä ja 
niiden rakentamisesta vastaavat henkilöt ja pyydetty heitä vastaamaan sähköpostilla lähetet-
tävään kyselyyn. Ennen kyselyä on vielä toimitettu eräänlainen info-kirjelmä liittyen elinkaa-
rimalliin ja tehtävään tutkimukseen, jotta kontaktit olisivat varmasti perillä aiheesta. Jälkikä-
teen varsinaiset laadullisen tutkimuksen valitut tutkittavat henkilöt on tavoitettu uudelleen 
puhelimitse ja pyydetty heitä tapaamiseen. Info-kirjelmä on liitteenä (Liite 1) työn lopussa. 
 
Kartoitustutkimusosan sisäinen pätevyys mittareiden, eli kysymysten osalta on tässä tutkimuk-
sessa hyvä, sillä kysymysten laadun on tarkastanut elinkaarimalliin perehtynyt asiantuntija 
Lemminkäinen Talo Oy:ltä. Kartoitustutkimuksen ulkoinen luotettavuus on pyritty saamaan 
mahdollisimman hyväksi potentiaalisimpien haastateltavien valinnalla ja informoimalla tutkit-
tavia hyvin tehtävästä tutkimuksesta. Laadullisen tutkimusosan pätevyys ja laatu perustuvat 
myös varmasti oikeiden haastateltavien valintaan. Laadulliset ryhmäkeskustelut on toteutettu 
sellaisissa kunnissa, missä kartoitustutkimuksessa on osoitettu kiinnostusta ja asiantuntemusta 
aihetta kohtaan. Ryhmäkeskusteluiden pitäminen tutkittavien omissa tiloissa ja tutkimusase-
telman vapaa ja rento asetelma vähentää mahdollista reaktiivisuutta eli tutkijan vaikutusta 
tutkittaviin ja sitä kautta tutkimustuloksiin. Myös kunnan kiinteistöjen hankintatapa (tarjous-
kilpailu) tuo tietynlaisen oman turvallisuuden tutkittavien ja tutkimuksen tekijän välille, sillä 
elinkaarimarkkinoinnilla ja aiheesta keskustelemalla ei suoranaisesti myydä mitään tuotetta 
tai palvelua, vaan enemmänkin tiedotetaan mahdollisuuksista, jolloin tutkittavat voivat avoi-
memmin ilmaista tuntemuksensa aiheesta. (Kananen 2008, 122–124.) 
 
Tutkimuksen reliabiliteetti, eli tulosten toistettavuus voi tässä tutkimuksessa olla hieman 
ongelmallinen, johtuen aiheen uutuudesta, vähäisestä käytöstä ja vakiintumattomuudesta 
Suomessa ja siitä, että ihmisten mielipiteen elinkaarimallin käyttöä kohtaan voivat hyvinkin 
muuttua ajan mittaan. Tiedot muissa kunnissa valmistuneista elinkaarihankkeista ja vanhem-
pien elinkaarihankkeiden käyttö-, huolto ja ylläpitojaksolla saadut kokemukset sekä muut 
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tulevat tutkimukset voivat muuttaa käsityksiä ja ennakkoluuloja suuntaan tai toiseen. Suo-
messa toteutetuista elinkaarihankkeista on olemassa sekä positiivista että negatiivista palau-
tetta. (Kananen 2008, 123; Lemminkäinen Talo Oy - Liiketoimintajohtajan lausunto 
20.11.2011.) 
 
Kahden tai useamman tutkimustavan yhdistämistä kutsutaan triangulaatioksi. Triangulaation 
tyyppejä on olemassa neljää erilaista: monimetodi-, monitutkija-, monidata- ja moniteoria-
tyypit. Tässä tutkimuksessa on sovellettu monimetodi-tyyppistä triangulaatiota, mikä tarkoit-
taa useiden tiedonhankinnan tekniikoiden hyödyntämistä. Triangulaation käyttö parantaa tai 
ainakin tarkentaa sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen pätevyyttä. (Hirsjärvi ym. 
2008, 228.) 
 
9 Tutkimustulokset 
 
Internet-pohjaisessa kartoitustutkimuksen 14:sta kysymyksessä kysyttiin monentyyppisiä ky-
symyksiä. Alun kysymykset liittyivät vastaajien taustatietoihin, keskiosan kysymykset käsitte-
levät vastaajien tuntemuksia, mielenkiintoa ja hyödyllisyysnäkökulmaa elinkaarimallia koh-
taan. Kertynyttä korjausvelan määrää, elinkaarimallin käytön harkinnan määrää, tutkimuksen 
tekovaiheeseen mennessä valmistuneiden ja mahdollisesti vuosien 2012–2015 välisenä aikana 
elinkaarimallilla toteutettavien kiinteistörakennushankkeiden määrää myös tiedusteltiin. Lop-
puosan kysymykset keskittyivät elinkaarimallin positiivisten ja negatiivisten ominaisuuksien 
tutkimiseen. Kartoitustutkimuksen kysymykset ovat liitteessä 3. Havainnointiosan tutkimustu-
lokset on äänitetty ja avoimen keskustelun aikana on tehty muistiinpanoja merkittävimmistä 
huomioista. Havainnointitutkimuksesta saatua materiaalia ei ole liitetty työhön, vaan tulokset 
on ainoastaan analysoitu sanallisesti kunnittain otsikon 11.2 alla. 
 
9.1 Kartoitustutkimus 
 
Kartoitustutkimus edustaa tässä opinnäytetyössä merkittävintä empiirisen osuuden työmäärää 
sekä tulosten laajuutta. Tutkimustulokset yleisesti ottaen ovat jo ennaltakin arvaten melko 
sekavia. Aihealueen laajuus ja Suomessa vielä suhteellisen vähäinen tunnettuus vaikuttaa 
tuloksiin merkittävästi. Tuloksista on kuitenkin havaittavissa muutamia eroavaisuuksia eri 
vastaajaryhmien välillä. Vastaukset jaoteltiin pääasiassa kolmeen eri ryhmään kuntien asukas-
luvun mukaan. Jako perustuu tutkijan ja toimeksiantajan yhteiseen arvioon sopivasta luokit-
telusta. Suurten kuntien ryhmään kuuluu kunnat, joiden asukasluku on yli 100 000 henkeä. 
Keskikokoiset kunnat muodostavat ryhmän, joiden asukasluku on välillä 40 000 – alle 100 000 
henkeä. Pienet kunnat kuuluvat ryhmään, joiden asukasluku on 20 000 – 40 000 henkeä. Väki-
lukutiedot on haettu tutkimusta varten Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta ja luvut perus-
tuvat arvioon syyskuun 2011 asukasluvusta. Saapuneista vastauksista seitsemän vastaajaa 
53 
 
kuuluu suurten kuntien ryhmään, yhdeksän keskikokoisten kuntien ryhmään ja 20 pienten 
kuntien ryhmään. Yhteensä vastanneita oli 36 kappaletta 50:stä. Tutkimuksen vastauskato on 
14 kappaletta. Vastaamattomista tutkittavista henkilöistä yksi kuuluisi suurten kuntien ryh-
mään (Helsinki). Keskikokoisten kuntien ryhmään vastaamattomista kuuluisi kuusi henkilöä 
(Joensuu, Vaasa, Seinäjoki, Kotka, Mikkeli ja Nurmijärvi). Pienistä kunnista vastaamatta jätti-
vät edustajat seitsemästä kunnasta (Lohja, Tuusula, Nokia, Kangasala, Vihti, Imatra ja Hami-
na). Liitteessä 5 on kuvio vastauksen jättäneiden henkilöiden vastuukunnista sekä niiden asu-
kasluvuista. Kuviosta ilmenee myös asetettu ryhmäjaottelu. 
 
Tuloksia käsitellään pääasiassa prosenttiosuuksina, koska ryhmät ovat vahvasti erikokoisia, 
joten tulosten esittäminen kappalemäärien perusteella olisi turhaa. Asukaslukujaottelua käy-
tetään tutkimustulosten jaottelun ja esittämisen perusteena useassa kohtaa tutkimustuloksia 
analysoitaessa, mutta myös muita vertailuperusteita on käytetty. Tutkimuksen muita vertai-
luperusteita käytettäessä on analysoinnissa pyritty selvittämään erilaisia syy-seuraussuhteita 
tästä melko vähän tunnetusta aihealueesta. Tutkimustulosten tavoitteena on selvittää elin-
kaarimallin käyttöön vaikuttavia syitä tutkimukseen osallistuneiden rakennusalan ammattilais-
ten näkökantojen perusteella sekä heidän edustamansa kunnan tai kaupungin asukasluvun 
perusteella. 
 
Kartoitustutkimuksen kysymyksiin vastattiin erittäin aktiivisesti, vaikka tutkimuksen saatekir-
jeessä (Liite 2) on mainittu, että kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Periaatteena oli 
asettaa helpommin vastattavat kysymykset alkupäähän ja hankalammat kysymykset loppu-
päähän.  Kysymykseen 8 jätti vastaamatta yksi vastaajista (N=35). Kysymykseen 12 jätti vas-
taamatta kaksi vastaajaa (N=34) ja kysymykseen 14 jätti vastaamatta kolme vastaajaa (N=33). 
Kuvioissa mainittu N-luku tarkoittaa vastaajien lukumäärää tai annettujen vastausvaihtoehto-
jen esiintymismäärää. 
 
9.1.1 Elinkaarimallin tunnettuus 
 
Elinkaarimallin tunnettuus näyttäisi vastanneiden joukossa olevan kohtalaisen hyvä yleisesti 
ottaen (Kuvio 9). Yhtäkään ”täysin tuntematon” vastausta ei esiintynyt. Pääasiassa parhaiten 
elinkaarimalli tunnettiin suurten kuntien ryhmässä, missä jopa yli 70 % vastasi elinkaarimallin 
olevan ”täysin tuttu” ja loput noin 30 % vastasi ”melko tuttu”. Keskikokoisissa kunnissa suurin 
osa (45 %) vastasi ”melko tuttu”, mutta jopa kolmasosa vastasi ”melko tuntematon”. Pienten 
kuntien ryhmästä yli puolet vastasi ”melko tuttu” ja kokonaisuudessaan tässä ryhmässä tun-
nettiin aihepiiri hieman paremmin, kuin keskikokoisten ryhmässä, mikä oli hieman yllättävä 
tulos. Kaikkien vastanneiden kesken selvästi suurin osa, eli hieman vajaa puolet (47 %) vastaa-
jista ilmoitti tuntevansa elinkaarimallin ennestään ”melko hyvin”. Kolmasosa kaikista (33 %) 
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ilmoitti kuitenkin tuntevansa elinkaarimallin ”täysin”. Tuloksista voidaan todeta, että tunnet-
tuus on selkeästi suurinta suurten kuntien ryhmässä. 
 
  
 
Kuvio 9: Elinkaarimallin tunnettuus kuntaryhmittäin ja kaikissa ryhmissä yhteensä 
 
9.1.2 Elinkaarimallin mielenkiintoisuus 
 
Kuten tunnettuuden kohdalla, myös elinkaarimallia kohtaan koettu mielenkiinto (Kuvio 10) oli 
suurinta suurten kuntien ryhmässä, jossa vajaa kolmasosa (29 %) piti elinkaarimallia ”erittäin 
mielenkiintoisena” toteutustapana. Suurimman osan vastauksista keräsi kuitenkin vastausvaih-
toehto ”melko mielenkiintoisena” 57 % osuudella. Kukaan suuresta ryhmästä ei pitänyt elin-
kaarimallia ”ei lainkaan” mielenkiintoisena. Keskikokoisten kuntien ryhmässä taas jopa yli 
viidennes (22 %) piti elinkaarimallia ”ei lainkaan” mielenkiintoisena. Keskikokoisten kuntien 
ryhmä olikin mielenkiintoisuuden osalta negatiivisin ryhmä, joka on hieman yllättävä tulos. 
Keskikokoisten kuntien ryhmässä ”erittäin” mielenkiintoiseksi elinkaarimallin koki vain 11 % 
vastaajista, mikä on pienin määrä kaikista ”erittäin” vastauksista. Kolmas osa (34 %) kuitenkin 
vastasi elinkaarimallin olevan ”melko” mielenkiintoinen. Pienten kuntien mielenkiinto oli 
keskikokoisten ryhmää hieman positiivisempi, jossa yli puolet (55 %) vastasi ”melko” mielen-
kiintoinen. Kaikkien kuntien yhteenlasketuista tuloksista selviää, että yleisesti ottaen elinkaa-
rimallia pidetään ”melko” mielenkiintoisena. Tasan puolet vastaajista (50 %) olivat tätä miel-
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tä. Tuloksista voidaan todeta, että mielenkiinto elinkaarimallia kohtaan on suurinta suurten 
kuntien päättäjien ryhmässä ja yleisesti ottaen pääasiassa elinkaarimallia pidetään ”melko 
mielenkiintoisena. 
 
 
Kuvio 10: Elinkaarimallin mielenkiintoisuus kuntaryhmittäin ja kaikissa ryhmissä yhteensä 
 
9.1.3 Elinkaarimallin hyödyllisyys 
 
Kuviosta 11 voidaan todeta, että suurten kuntien ryhmässä vastaukset jakautuvat ainoastaan 
kahden keskimmäisen vaihtoehdon kesken. Merkittävin osa (86 %) ryhmästä vastasi ”melko 
hyödyllisenä” ja loput 14 % vastasi ”melko hyödyttömänä”. Keskikokoisten kuntien ryhmästä 
suurin osa (45 %) piti elinkaarimallia ”melko hyödyttömänä” ja kolmasosa (33 %) pitää elin-
kaarimallia ”melko hyödyllisenä”. Pienten kuntien ryhmässä myös vastausvaihtoehdot ”melko 
hyödyllisenä” ja ”melko hyödyttömänä” jakavat suurimman osan vastauksista keskenään. 
Tulokset ovat pienten kuntien ryhmässä hyvin samankaltaiset, kuin keskikokoisten ryhmässä. 
Kaikkien kuntien yhteenlasketuista tuloksista voidaan todeta, että yleisesti ottaen elinkaari-
mallia pidetään pääasiassa (47 %) ”melko hyödyllisinä” vaikkakin melko suuri osuus (39 %) 
pitää elinkaarimallia ”melko hyödyttömänä”. Tuloksista voidaan todeta, että selkeästi eniten 
hyötyä elinkaarimallista koetaan saatavan suurten kuntien päättäjien keskuudessa. 
 
29 %
57 %
14 %
0 %
Mielenkiintoisuus suurissa 
kunnissa
Erittäin
Melko
Ei kovin
Ei lainkaan
11 %
34 %
33 %
22 %
Mielenkiintoisuus keskikokoisissa 
kunnissa
Erittäin
Melko
Ei kovin
Ei lainkaan
5 %
55 %
30 %
10 %
Mielenkiintoisuus pienissä 
kunnissa
Erittäin
Melko
Ei kovin
Ei lainkaan
11 %
50 %
28 %
11 %
Mielenkiintoisuus kaikissa 
kunnissa
Erittäin
Melko
Ei kovin
Ei lainkaan
56 
 
 
 
Kuvio 11: Elinkaarimallin hyödyllisyys kuntaryhmittäin ja kaikissa ryhmissä yhteensä 
 
9.1.4 Elinkaarimallin harkinnan määrä 
 
Elinkaarimallin harkinnan määrässä kuntaryhmien kesken on havaittavissa melko suuria eroja. 
Kuviosta 12 voidaan todeta, että suurten kuntien ryhmässä kaikissa kunnissa elinkaarimallia 
on harkittu kiinteistöjen toteutustavaksi ainakin yhden hankkeen kohdalla. Yhden kerran har-
kinneita kuntia suurten ryhmässä oli 43 % ja jopa 57 % ryhmästä oli harkinnut elinkaarimallia 
vähintään kolme kertaa kiinteistöjen toteutustavaksi. Keskikokoisten kuntien ryhmässä 44 % ei 
ole harkinnut elinkaarimallia yhdenkään hankkeen kohdalla ja loput 56 % ryhmästä on harkin-
nut vähintäänkin kerran. Keskikokoisista kunnista noin viidesosa (22 %) on kuitenkin harkinnut 
elinkaarimallia useamman kerran (kolme kertaa tai yli). Pienten kuntien ryhmästä merkittävin 
osa (65 %) ei ole harkinnut elinkaarimallia kertaakaan, mutta viidesosa (20 %) on kuitenkin 
harkinnut yhden kerran. Kaikkien kuntien yhteenlasketuissa tuloksista (Kuvio 13) voidaan to-
deta, että noin puolessa (47 %) kunnista elinkaarimallia ei ole harkittu kiinteistöhankkeiden 
toteutustavaksi. Tähän vaikuttaa keskikokoisten ja pienten kuntien ryhmissä suuri määrä ”0 
kertaa” vastauksia. Kaiken kaikkiaan kuntien kesken lasketuista tuloksista voidaan todeta, 
että elinkaarimallia on kuitenkin harkittu vähintään kerran puolessa (50 %) tutkituista tapauk-
sista ja lähes viidennessä (19 %) elinkaarimallia on harkittu vähintään kolmen hankkeen koh-
dalla. 
0 %
86 %
14 %
0 %
Hyödyllisyys suurissa kunnissa
Erittäin 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyttöminä
Erittäin 
hyödyttöminä
11 %
33 %
45 %
11 %
Hyödyllisyys keskikokoisissa 
kunnissa
Erittäin 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyttöminä
Erittäin 
hyödyttöminä
5 %
40 %
45 %
10 %
Hyödyllisyys pienissä kunnissa
Erittäin 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyttöminä
Erittäin 
hyödyttöminä
6 %
47 %39 %
8 %
Hyödyllisyys kaikissa kunnissa
Erittäin 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyllisinä
Melko 
hyödyttöminä
Erittäin 
hyödyttöminä
57 
 
 
Kuvio 12: Elinkaarimallin harkinnan määrä kuntaryhmittäin 
 
 
Kuvio 13: Elinkaarimallin harkinnan määrä kaikissa kunnissa 
 
9.1.5 Toteutuneet elinkaarihankkeet 
 
Kuviosta 14 voidaan todeta, että elinkaarimallilla toteutettuja kiinteistöhankkeita on tutki-
tuissa kunnissa tähän mennessä toteutunut yhteensä vähintään 13 kappaletta. Tästä summas-
ta suurten kuntien ryhmässä on toteutettu eniten hankkeita, yhteensä vähintään 9 kappalet-
ta. Suurten kuntien ryhmässä vain kahdessa kunnassa seitsemästä (29 %) ei ole toteutettu 
elinkaarimallilla kiinteistöhankkeita lainkaan. Nämä kunnat ovat Vantaa ja Tampere. Yhden 
elinkaarihankkeen ovat toteuttaneet Oulu, Jyväskylä ja Lahti. Vähintään kolme hanketta on 
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toteuttanut Espoo ja Turku. Keskikokoisten kuntien ryhmästä ainoastaan Porvoo on toteutta-
nut elinkaarihankkeita (kaksi kappaletta). Merkittävin osa (89 %) keskikokoisista ja pienistä 
kunnista (90 %) ei ole toteuttanut hankkeita elinkaarimallilla lainkaan. Pienten kuntien ryh-
mästä ainoastaan Kirkkonummella on toteutettu yksi hanke ja Hollolassa kaksi hanketta. Yh-
teen lasketuista tuloksista (Kuvio 15) voidaan todeta, että tällä hetkellä elinkaarimallilla to-
teutettuja hankkeita on ainoastaan 22 %:lla tutkituista kunnista. 
 
 
Kuvio 14: Toteutuneet elinkaarihankkeet kuntaryhmittäin 
 
 
Kuvio 15: Toteutuneet elinkaarihankkeet kaikissa kunnissa 
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9.1.6 Mahdollisesti toteutuvat elinkaarihankkeet vuosina 2012–2015 
 
Tutkittaessa tulevia vuosien 2012–2015 välisenä aikana mahdollisesti toteutettavia elinkaari-
hankkeita (Kuvio 16) voidaan tuloksista todeta, että suurten kuntien ryhmässä on eniten po-
tentiaalia tuleville elinkaarihankkeille. Ainoastaan Lahdessa ei todennäköisesti ole tulevia 
hankkeita lainkaan. Vantaalla ja Oulussa on mahdollisesti tulossa yhdet hankkeet ja Espoossa 
sekä Jyväskylässä useampia hankkeita (kolme tai yli). Tampereella ja Turussa ei osattu sanoa 
tulevista elinkaarihankkeista mitään. Elinkaarimallilla toteutettavia kiinteistöhankkeita on siis 
mahdollisesti tulossa lähes 60 %:lla suurista kunnista. Keskikokoisten kuntien ryhmässä kol-
masosalla (33 %) on mahdollisesti tulossa hankkeita. Nämä kunnat ovat Kouvola, Hämeenlinna 
ja Porvoo. Pienten kuntien ryhmässä esiintyi eniten ”ei osaa sanoa” vastauksia (35 %). Pienten 
kuntien ryhmässä kuitenkin jopa viidellä kunnalla on mahdollisesti tulossa toteutettavia hank-
keita. Yhdet elinkaarihankkeet ovat mahdollisesti tulossa Ylöjärvellä, Riihimäellä, Savonlin-
nassa, Kemissä ja Hollolassa. Kaikkien kuntien yhteenlasketuista tuloksista (Kuvio 17) voidaan 
todeta, että vastaukset jakaantuvat melko tasan ”ei osaa sanoa”, ”0 hanketta” ja vähintään-
kin yhden hankkeen mahdollisesti toteutettavien kuntien kesken. Vuosien 2012–2015 välillä 
mahdollisesti toteutettavien elinkaarihankkeiden yhteenlaskettu määrä kaikista tutkituista 
kunnista on vähintään 16 kappaletta. 
 
 
Kuvio 16: Mahdollisesti toteutettavat elinkaarihankkeet kuntaryhmittäin 
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Kuvio 17: Mahdollisesti toteutettavat elinkaarihankkeet kaikissa kunnissa 
 
9.1.7 Elinkaarimarkkinoiden muutos vuosina 2012–2015 
 
Kuviosta 18 voidaan todeta, että merkittävin osa (85 %) suurten kuntien ryhmästä uskoo elin-
kaarimarkkinoiden Suomessa ”kasvavan hieman” ja loput 15 % uskoi markkinoiden ”pysyvän 
ennallaan”. Keskikokoisten kuntien keskuudessa uskottiin yhtälailla (45 %) markkinoiden hie-
noiseen kasvuun, että niiden pysymiseen ennallaan (45 %). Loput 10 % uskoi markkinoiden 
kasvavan runsaasti. Pienten kuntien ryhmässä reilu puolet (55 %) uskoi markkinoiden ”kasva-
van hieman” ja kolmannes (35 %) uskoi markkinoiden ”pysyvän ennallaan”. Pienten kuntien 
ryhmässä oli tutkimuksen ainoa ”laskevan hieman” vastaus. Yhteenlaskettujen tulosten perus-
teella (Kuvio 19) voidaan todeta, että yleisesti ottaen elinkaarimarkkinoiden uskotaan 58 %:n 
vastausosuudella ”kasvavan hieman” nykyisestä tasosta tai pysyvän 33 %:n osuudella nykyisel-
lä tasollaan. Kukaan tutkittavista ei uskonut elinkaarimallin markkinoiden ”laskevan runsaas-
ti”. Kun verrataan tähän mennessä valmistuneiden elinkaarihankkeiden ja mahdollisten tule-
vien hankkeiden tuloksia keskenään voidaan niiden perusteella todeta, että elinkaarimallilla 
toteutettujen hankkeiden määrä tulee todennäköisesti kasvamaan Suomessa hieman. 
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Kuvio 18: Elinkaarimarkkinoiden muutos kuntaryhmittäin 
 
 
Kuvio 19: Elinkaarimarkkinoiden muutos kaikissa kunnissa 
 
9.1.8 Elinkaaripalveluiden saatavuus 
 
Kuviosta 20 voidaan todeta, että elinkaarihankkeiden asiantuntijapalveluiden (taloudelliset 
palvelut, juridiset palvelut ja rahoituspalvelut) saatavuus keräsi kaikista tutkimuksen kysy-
myksistä suurimman määrän ”ei osaa sanoa” vastauksia, mikä kyselyn tuloksia tutkittaessa 
osoittautui liittyvän elinkaarimallin harkinnan tuloksiin siten, että kaikki ”ei osaa sanoa” tu-
lokset kuuluivat tutkittaville, jotka eivät ole harkinneet elinkaarimallia kiinteistöjen toteutus-
tavaksi kertaakaan. Rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuuden kohdalla tilanne on lähes 
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sama. Asiantuntijapalveluiden saatavuus koettiin suurten kuntien ryhmässä yhtälailla ”melko 
hyväksi”, että ”melko huonoksi” (molemmat 43 % osuudella). Keskikokoisten ja pienten kunti-
en ryhmien tulokset olivat melko vastaavanlaiset. Eroa suurten kuntien ryhmään tuli lähinnä 
”ei osaa sanoa” vastausten suuremmasta osuudesta. Yksi vastaaja pienten kuntien ryhmästä 
piti asiantuntijapalveluiden saatavuutta ”erittäin huonona”. Kuviosta 21 voidaan todeta, että 
kaikkien kuntien yhteenlasketuissa tuloksissa asiantuntijapalveluiden saatavuus koettiin hie-
man useammin melko huonoiksi (39 %), kuin melko hyväksi (28 %). 
 
 
Kuvio 20: Elinkaarimallin asiantuntijapalveluiden saatavuus kuntaryhmittäin 
 
 
Kuvio 21: Elinkaarimallin asiantuntijapalveluiden saatavuus kaikissa kunnissa 
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Rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuuden kohdalla (Kuvio 22) suurten kuntien vastauk-
set olivat täysin vastaavat, kuin asiantuntijapalveluiden kohdalla. Keskikokoisten ja pienten 
kuntien ryhmissä koettiin rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuus hieman paremmaksi, 
kuin asiantuntijapalveluiden saatavuuden kohdalla. Vajaa puolet (45 %) keskikokoisten ryh-
mästä ja puolet (50 %) pienten kuntien ryhmästä piti rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saa-
tavuutta ”melko hyvänä”. Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei pitänyt rakentamis- ja yllä-
pitopalveluiden saatavuutta ”erittäin hyvänä” tai ”erittäin huonona”. Kuviosta 23 voidaan 
todeta, että vastaajat pitivät rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuutta parempana, kuin 
asiantuntijapalveluiden saatavuutta. Rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuutta lähes 
puolet (47 %) piti ”melko hyvänä”. 
 
 
 
Kuvio 22: Elinkaarimallin rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuus kuntaryhmittäin 
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Kuvio 23: Elinkaarimallin rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saatavuus kaikissa kunnissa 
 
9.1.9 Vastaajien työkokemuksen vaikutus 
 
Vastaajien työkokemuksen vaikutuksia annettuihin vastauksiin pyrittiin selvittämään jakamal-
la vastaajat kahteen ryhmään työkokemuksen pituuden perusteella. Kuviosta 24 ilmenee, että 
melkein puolet (49 %) tutkimuskyselyyn vastanneista ovat olleet nykyisessä virassaan pitkään 
(yli 8 vuotta). Vertailuasetelman aikaansaamiseksi päätettiin ryhmät jakaa lyhyemmän työko-
kemuksen ryhmään (0 - alle 6 vuotta virassa olleiden) ja pitkän työkokemuksen (yli 6 vuotta 
virassa olleiden) ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu kaikista kyselytutkimukseen vastan-
neista 17 vastaajaa (47 % vastaajista) ja toiseen ryhmään 19 vastaajaa (53 % vastaajista). 
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Kuvio 24: Vastaajien työkokemus kaikissa kunnissa 
 
Kuvio 25 osoittaa, että työkokemuksella on vaikutusta elinkaarimallin tunnettuuteen siten, 
että pidemmän työkokemuksen ryhmässä on selkeästi enemmän ”täysin tuttu” vastauksia ja 
hieman vähemmän ”melko tuntematon” vastauksia. Työkokemuksen pituus näyttäisi siis vai-
kuttavan elinkaarimallin tunnettuuteen. 
 
  
Kuvio 25: Työkokemuksen vaikutus tunnettuuteen 
 
Tutkittaessa työkokemuksen vaikutusta elinkaarimallista koettuun mielenkiintoon (Kuvio 26) 
voidaan todeta, että vähemmän työkokemusta omaavan ryhmän parissa elinkaarimalli koettiin 
mielenkiintoisemmaksi toteutustavaksi, kuin pitkän työkokemuksen omaava ryhmä. Lyhyem-
män työkokemuksen ryhmässä melkein viidennes (18 %) piti elinkaarimallia ”erittäin mielen-
kiintoisena”, kun taas pidemmän työkokemuksen ryhmässä melkein sama määrä (16 %) piti 
sitä ”ei lainkaan” mielenkiintoisena. 
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Kuvio 26: Työkokemuksen vaikutus mielenkiintoisuuteen 
 
Työkokemuksen vaikutus elinkaarimallista koettuun hyödyllisyyteen koetaan hieman saman-
kaltaisena, kuin työkokemuksen vaikutus mielenkiintoisuuteen. Kuviosta 27 voidaan todeta, 
että lyhyemmän työkokemuksen omaavat vastaajat pitävät elinkaarimallilla toteutettuja kiin-
teistöhankkeita hieman hyödyllisempänä, kuin pitkän työkokemuksen omaavat. Pitkän työko-
kemuksen ryhmässä ei ole lainkaan ”erittäin hyödyllisenä” vastauksia ja enemmän ”erittäin 
hyödyttömänä” vastauksia. 
 
  
Kuvio 27: Työkokemuksen vaikutus hyödyllisyyteen 
 
9.1.10 Vastaajien työaseman vaikutus 
 
Vastaajien työaseman vaikutuksia annettuihin vastauksiin pyrittiin selvittämään jakamalla 
vastaajat kahteen ryhmään työaseman (tittelin) perusteella. Vertailuasetelman aikaansaami-
seksi päätettiin ryhmät jakaa johtajien ja päälliköiden ryhmiin. Johtaja-asemassa olevia on 
yhteensä 14 kappaletta ja päällikköasemassa olevia on yhteensä 22 kappaletta vastaajista. 
Kuviosta 28 voidaan todeta, että kaikista vastaajista suurin osa (39 %) toimii organisaationsa 
kiinteistöjohtajana ja noin neljännes (28 %) kiinteistöpäällikkönä tai rakennuttajapäällikkönä 
(25 %). Tutkimukseen osallistuneiden sukupuolijakauma oli miehet 86 % (31 vastaajaa) ja nai-
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set 14 % (5 vastaajaa). Sukupuolijakaumaa ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan noteerata mi-
tenkään. 
 
 
Kuvio 28: Vastaajien työaseman jakauma 
 
Kuviosta 29 voidaan todeta, että johtaja-asemassa olevien vastaajien keskuudessa tuntemus 
elinkaarimallista oli hieman päälliköiden ryhmää parempi. Johtajien ryhmästä suurin osa (43 
%) uskoi tuntevansa elinkaarimallin ”täysin”. Päälliköiden ryhmästä suurin osa (59 %) koki 
elinkaarimallin ”melko tutuksi”. 
 
 
Kuvio 29: Elinkaarimallin tunnettuus johtajien ja päälliköiden keskuudessa 
 
Tutkittaessa johtaja-asemassa ja päällikköasemassa olevien päättäjien mielenkiintoa elinkaa-
rimallia kohtaan voidaan kuvion 30 perusteella todeta, että johtajien keskuudessa elinkaari-
malli koetaan mielenkiintoisempana, kuin päälliköiden keskuudessa. Jopa 36 % johtajista pi-
tää elinkaarimallia ”erittäin mielenkiintoisena”. Suurin osa (50 %) päällikköasemassa olevista 
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piti elinkaarimallia ”melko mielenkiintoisena”, mutta 36 % piti sitä ”ei kovin mielenkiintoise-
na”. 
 
 
Kuvio 30: Elinkaarimallin mielenkiintoisuus johtajien ja päälliköiden keskuudessa 
 
Kuviosta 31 voidaan todeta, että elinkaarimallin mielenkiintoisuus johtajien ja päälliköiden 
ryhmien kesken vaikuttaa samankaltaiselta, kuin hyödyllisyysnäkökulman kohdalla. Johtaja-
asemassa olevat pitävät elinkaarimallilla toteutettuja kiinteistörakennushankkeita selkeästi 
hyödyllisempänä, kuin päällikköasemassa olevat vastaajat. Jopa lähes kolmasosa (31 %) johta-
jista pitää elinkaarimallilla toteutettuja hankkeita ”erittäin hyödyllisenä” ja reilu kolmasosa 
(38 %) ”melko hyödyllisenä”. Päälliköiden keskuudessa kukaan ei pitänyt elinkaarimallin hank-
keita ”erittäin hyödyllisenä” ja jopa 45 % vastaajista piti sitä ”melko hyödyttömänä”. 
 
 
Kuvio 31: Elinkaarimallin hyödyllisyys johtajien ja päälliköiden keskuudessa 
 
9.1.11 Harkinnan vaikutus 
 
Elinkaarimallin harkinnan vaikutuksia annettuihin vastauksiin pyrittiin selvittämään jakamalla 
vastaajat kahteen ryhmään. Vertailuasetelman aikaansaamiseksi päätettiin ryhmät jakaa ai-
kaisemmin elinkaarimallia vähintäänkin kerran harkinneiden ryhmään ja kertaakaan elinkaa-
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rimallia harkinneiden vastaajien ryhmään. Harkinneiden ryhmään kuuluu 18 vastaajaa ja har-
kitsemattomien ryhmään kuuluu 17 vastaajaa. Taulukosta 3 voidaan tulkita vastausvaihtoeh-
tojen esiintymismäärän kaikista annetuista vastauksista. Aikaisempi elinkaarimallin harkinta 
näyttäisi vaikuttavan tunnettuuteen voimakkaasti. Suurin osa ”täysin tuttu” ja ”melko tuttu” 
vastauksista ovat antaneet vastaajat, jotka ovat harkinneet elinkaarimallia kiinteistöhankkei-
den toteutustavaksi ainakin kerran. Kaikki ”melko tuntematon” vastausvaihtoehdon antaneet 
vastaajat kuuluvat harkitsemattomien ryhmään. Hyödyllisyyden kokeminen näyttäisi olevan 
yhteydessä harkinnan määrään. Suurin osa (63 %) kaikista ”melko hyödyllinen” vastauksen 
antaneista kuuluu harkinneiden ryhmään. Kaksi kolmasosaa, jotka vastasivat ”erittäin hyödyt-
tömänä” kuuluu harkitsemattomien ryhmään. Elinkaarimallin mielenkiintoisuutta tutkittaessa 
Kolme neljästä ”erittäin mielenkiintoisena” vastausvaihtoehdon antaneista vastaajasta ha-
vaittiin kuuluvan aikaisemmin harkinneiden ryhmään. Vastaavasti ”ei lainkaan mielenkiintoi-
sena” vastauksen antaneista kolme neljästä vastaajasta kuuluu harkitsemattomien vastaajien 
ryhmään. 
 
Tunnettuus N Harkittu N Ei harkittu Yhteensä 
Täysin tuttu 7 58 % 5 42 % 100 % 
Melko tuttu 11 69 % 5 29 % 100 % 
Melko tuntematon 0 0 % 7 100 % 100 % 
Täysin tuntematon 0 0 % 0 0 % 0 % 
Hyödyllisyys N=18   N=17     
Erittäin hyödyllisinä 1 50 % 1 50 % 100 % 
Melko hyödyllisinä 10 63 % 6 38 % 100 % 
Melko hyödyttöminä 6 43 % 8 57 % 100 % 
Erittäin hyödyttöminä 1 33 % 2 67 % 100 % 
Mielenkiinto N=18   N=17     
Erittäin mielenkiintoisena 3 75 % 1 25 % 100 % 
Melko mielenkiintoisena 10 56 % 8 44 % 100 % 
Ei kovin mielenkiintoisena 4 44 % 5 56 % 100 % 
Ei lainkaan mielenkiintoise-
na 1 25 % 3 75 % 100 % 
  N=18   N=17     
Taulukko 2: Elinkaarimallin harkinnan vaikutus 
 
9.1.12 Elinkaarimallin käytön syyt 
 
Kartoitustutkimuksen (Liite 3) kysymyskohdassa 12 pyydettiin vastaajia valitsemaan korkein-
taan kolme merkittävintä syytä annetuista 12 vastausvaihtoehdosta. Syitä elinkaarimallin 
käyttöön (puolesta ja vastaan) tutkittiin vastausvaihtoehtojen esiintymismäärien perusteella, 
ei tärkeysjärjestyksen perusteella. Tutkittavat antoivat hieman vähemmän vastauksia kysyt-
täessä merkittävimpiä syitä elinkaarimallin toteutuksen puolesta, kuin niitä vastaan. Kuvioista 
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32 – 39 ilmenee kustakin esiintymiskertojen määrä (N = esiintymiskerrat). Kuvioista selviää 
myös vastausvaihtoehtojen esiintymismäärä prosenteissa kaikista annetuista vastauksista sekä 
esiintymismäärän mukainen järjestys. 
 
Kuviosta 32 selviää, että suurten kuntien ryhmässä ”tuottajan pitkä vastuuaika” keräsi selke-
ästi eniten, lähes kolmasosan (32 %) kaikista annetuista vastauksista. Seuraavat neljä vastaus-
vaihtoehtoa keräsivät kaikki tasavertaisesti (10 % kukin) kaikista vastauskerroista. 
 
 
Kuvio 32: Suurten kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamisen puolesta 
 
Kuviosta 33 selviää, että keskikokoisten kuntien ryhmässä ”tuottajan pitkä vastuuaika” keräsi 
niin ikään eniten vastauskertoja (22 %), mutta pienemmällä erolla seuraaviin vaihtoehtoihin, 
kuin suurten ryhmässä. Seuraavat kaksi vaihtoehtoa keräsivät 17 %:n osuuden vastauskerrois-
ta. Toiseksi suosituin syy elinkaarihankkeiden toteuttamisen puolesta tässä ryhmässä oli ra-
hoituksen joustavuus, mikä oli suurten kuntien listalla yllättäen viimeisenä (0 esiintymisker-
taa). 
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Kuvio 33: Keskikokoisten kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamisen puolesta 
 
Kuviosta 34 selviää, että pienten kuntien ryhmässä ”rahoituksen joustavuus” ja ”tuottajan 
pitkä vastuuaika” vaihtoehtoja pidetään tärkeimpinä syinä elinkaarihankkeiden toteuttamisen 
puolesta. Molemmat keräsivät 21 % vastauksista. Seuraavat kaksi vaihtoehtoa keräsivät mo-
lemmat noin kymmenes osan annetuista vastauksista. 
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Kuvio 34: Pienten kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamisen puolesta 
 
Kuviosta 35 ilmenee, että kaikkien kuntien yhteenlaskettujen vastausvaihtoehtojen esiinty-
miskerroista ”tuottajan pitkä vastuuaika” keräsi eniten esiintymiskertoja (23 %). Rahoituksen 
joustavuutta ja riskienjaon tarkkaa määrittämistä pidetään myös tärkeinä. Hankkeiden nope-
aa käynnistymistä sekä molempien osapuolten saamia hyötyjä pitkistä sopimuksista pidetään 
melko tärkeänä. Vähiten merkittävinä asioina elinkaarihankkeiden toteuttamisen puolesta 
pidetään kiinteistöjen tuottavuuden paranemista, investointien kokonaiskustannusten para-
nemista ja kiinteistöjen parempaa käyttöastetta. 
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Kuvio 35: Kaikkien kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamisen puolesta 
 
Kuviosta 36 selvenee suurten kuntien merkittävimmät syyt elinkaarimallilla toteutettavia 
kiinteistöhankkeita vastaan suurten kuntien ryhmässä. Yli puolet kaikista vastauksista jakautui 
elinkaarisopimuksiin liittyvien vastausvaihtoehtojen kesken. 29 % vastauksista jakautui vaih-
toehdolle ”monimutkaiset sopimusmallit” ja 24 % vaihtoehdolle ”pitkäaikaisten sopimusten 
todellinen joustavuus”. 
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Kuvio 36: Suurten kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan 
 
Kuviosta 37 voidaan tulkita, että ”monimutkaiset sopimusmallit” on keskikokoisten kuntien 
ryhmässä merkittävin syy yhdessä ”Suomessa vähäinen kokemus elinkaarihankkeista” vastaus-
vaihtoehdon kanssa elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan. Molemmat keräsivät lähes 
neljänneksen (23 %) kaikista annetuista vastauksista tässä ryhmässä. Kolmanneksi merkittävin 
syy oli ”rahoituksen lopullinen kokonaishinta”, kuten suurten kuntien ryhmässä. 
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Kuvio 37: Keskikokoisten kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan 
 
Kuviosta 38 voidaan todeta, että pienten kuntien ryhmässä ”rahoituksen lopullinen kokonais-
hinta” nousee merkittävimmäksi tekijäksi 23 % osuudella kaikista vastauksista. Pitkäaikaisten 
sopimusten joustavuutta pidetään toiseksi tärkeimpänä syynä noin 16 % osuudella. Myös vä-
häistä kokemusta elinkaarihankkeista pidetään melko tärkeänä syynä elinkaarihankkeiden 
toteuttamista vastaan. 
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Kuvio 38: Pienten kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan 
 
Kuvion 39 mukaiset yhteenlasketut syiden esiintymiskerrat osoittavat, että neljä hyvin tasa-
vertaista syytä nousee tutkimuksessa esille. Syiden esiintymismäärässä ei ole merkittävää 
eroa, mutta ”rahoituksen lopullinen kokonaishinta” nousee esiintymiskertojen perusteella 
merkittävämmäksi syyksi elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan. Seuraavaksi eniten esiin-
tymiskertoja keräsivät sopimuksiin liittyvät vastausvaihtoehdot. Myös vielä vähäinen kokemus 
elinkaarihankkeista koetaan yhdeksi merkittävimmistä syistä elinkaarihankkeiden toteuttamis-
ta vastaan. 
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Kuvio 39: Kaikkien kuntien syyt elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan 
 
9.1.13 Korjausvelan määrä 
 
Kartoitustutkimuksessa tiedusteltiin myös kunnille kertynyttä korjausvelan määrää 10 miljoo-
nan euron asteikolla (Liite 3). Kuviosta 40 voidaan todeta, että korjausvelan määrä on suurin 
suurten kuntien ryhmässä, jossa kaikilla tutkituilla kunnilla on korjausvelkaa yli 40 miljoonaa 
euroa. Keskikokoisten kuntien ryhmässä tulokset ovat sekavampia. Keskikokoisten kuntien 
ryhmässä on mukana kolmannes (34 %) korkeasti velkaantuneita sekä kolmannes (33 %) vähän 
velkaantuneita kuntia. Pienten kuntien ryhmässä korjausvelan määrä vaihtelee vähän vel-
kaantuneista aina korkeasti velkaantuneisiin kuntiin. Yhteenlasketuissa tuloksissa korkeasti 
velkaantuneita kuntia on suurin osa (40 %). Yhteenlaskettu velan määrä kaikissa tutkituissa 
kunnissa on vähintään 800 – 1000 miljoonaa euroa. Tämä on elinkaarimallin korjausrakentami-
sen markkinoiden potentiaali tutkimukseen vastanneiden kuntien kesken. 
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Kuvio 40: Korjausvelan määrä kuntaryhmittäin ja kaikissa ryhmissä yhteensä 
 
9.2 Havainnointitutkimus 
 
Havainnointitutkimuksen ryhmäkeskustelutilaisuuksista saatiin muutama selventävä ja muu-
tama uusi asia elinkaarimallin eri aihealueisiin liittyen. Havainnointitutkimuksesta olisi mah-
dollisesti saanut enemmänkin tietoa irti, mutta avoin haastatteluasetelma ja keskustelun 
seuraaminen sivusta Lemminkäinen Talo Oy:n liiketoimintajohtajan elinkaariosaamisen esityk-
sen aikana ja jälkeen ei ehkä ollut tehokkain mahdollinen tiedonkeruumenetelmä. Toisaalta 
kaikkien havainnointitutkimuksessa mukana olleilta henkilöiltä saatiin samansuuntaisia laa-
jemman kartoitustutkimuksen tuloksia mukailevia vastauksia, joten havainnointitutkimuksen 
tekeminen ei suikaan ollut turhaa vaan se varmisti ja hieman tarkensi kartoitustutkimuksessa 
ilmenneitä merkittävimpiä syitä elinkaarihankkeiden toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 
 
9.2.1 Kunta 1: Lahti 
 
Lahden kaupungin havainnointitilaisuudessa olivat läsnä kaupungin rakennuttajapäällikkö sekä 
laskentainsinööri. Keskusteluista kävi ilmi, että mielenkiintoa ja uskoa elinkaarimallia kohtaan 
oli olemassa, mutta Lahden kaupungilla ei ole tarkkaa tietoa omasta tulevista tilatarpeistaan 
tällä hetkellä. Tämä johtuu osaksi tilatarpeiden jatkuvasta muutoksesta, jota ei tutkimusta 
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tehdessä ollut vielä rakennuttajapäällikön mukaan päivitetty. Elinkaarimallin hyödyntämiseen 
vaadittu hankkeen suuri laajuus mainittiin myös ongelmalliseksi. Toisin sanoen Lahden kau-
pungin lähivuosina (2012 – 2015) korjattavien tai uudisrakennettavien kohteiden niukkuus on 
yksi potentiaalisista syistä elinkaarihankkeiden toteuttamista vastaan. Kaupungin korjausvelka 
on kuitenkin yli 40 miljoonaa euroa, mutta korjausvelka jakautuu useiden eri alojen kiinteis-
töihin ja suuria kouluhankkeita tai vastaavaa sopivaa elinkaarimallin hanketta ei ole lähiaikoi-
na toteutettavana. Lisäksi ongelmalliseksi elinkaarihankkeiden toteuttamiselle Lahden kau-
pungissa mainittiin tilaajaorganisaatiossa mahdollisesti tapahtuvat muutokset ja päättäjien 
mielipiteiden muutokset. Tilaajaorganisaatio tässä tapauksessa on Lahden Tilakeskus, joka on 
kaupungin toimitilahallinnosta ja kiinteistönpidosta vastaava yksikkö. Lahden kaupunki on tutki-
muksessa tehdyn jakoperiaatteiden mukaan pienin suurten kuntien ryhmästä ja 8. suurin Suo-
messa hieman yli 100 000 asukkaallaan. 
 
9.2.2 Kunta 2: Hämeenlinna 
 
Hämeenlinnan kaupungin havainnointitilaisuudessa olivat läsnä kaupungin organisaation (Lin-
nan tilapalvelut) rakennuttajapäällikkö, suunnittelupäällikkö ja kiinteistöpäällikkö. Keskuste-
luissa päällimmäisenä oli huoli eritoten rahoitukseen liittyvistä asioista. Huolen aiheina oli 
etenkin hankkeiden koko elinkaaren aikaisista kustannuksista ja viime aikojen epävakaan ta-
loudellisen tilanteen vaikuttaminen mahdollisesti toteutettavien hankkeiden lopullisiin kus-
tannuksiin esimerkiksi kallistuvan energian hinnan perusteella. Kaupungin edustajien mukaan 
valtiolta saatavat avustukset, eli rakentamista tukevat valtionosuudet ovat pienenemässä, 
joten yksityisrahoitteinen elinkaarihanke voisi olla yksi korjausvelan poistamisen keinoista. 
Kaupungin organisaation vähäinen kokemus aikaisimmista pitkäaikaisista kumppanuuksista ja 
organisaation mahdollisuudet vaikuttaa alueen päättäviin poliitikkoihin nousi myös erääksi 
huolen aiheeksi keskusteluiden aikana. Keskusteluiden mukaan kaupungilla olisi kyllä korjaus-
tarpeessa olevia koulukiinteistöjä elinkaarimallin käyttämiseen vaadittava määrä. Kaupungilla 
on kartoitustutkimuksen mukaan 30 – 40 miljoonaa euroa korjausvelkaa. Hämeenlinnan kau-
punki on noin 67 000 asukkaallaan tutkimuksessa käytetyn jaottelun mukaan keskikokoisten 
kuntien ryhmän keskivaiheilla ja Suomen mittakaavassa 14. suurin. 
 
9.2.3 Kunta 3: Hyvinkää 
 
Hyvinkään kaupungin havainnointitilaisuudessa olivat läsnä kaupungin teknisen toimen kiin-
teistöjohtaja ja kaksi talonrakentamisen insinööriä. Kiinteistöjohtajan huolenaiheet kohdis-
tuivat pääasiassa elinkaarimallilla rakennettavien hankkeiden laajuuteen sekä hinnan että 
sopimuksen keston suhteen. Lisäksi keskustelua käytiin muutos- ja lisätöiden tekoon liittyvistä 
asioista elinkaarihankkeissa ja elinkaarisopimusten joustavuuteen liittyvistä asioista. Keskus-
teluissa ilmeni, että Hyvinkäällä voisi olla potentiaalisia korjausrakennushankkeita koulutus-
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sektorilla elinkaarimallin vaatiman hankkeen vähimmäishinnan verran, eli noin 16 miljoonan 
euron arvosta yhteishankkeena toteutettuna. Keskusteluissa ilmeni myös huoli pienempien 
kuntien tilakeskusten tai vastaavan organisaation resurssien vähyys sekä rahoituksen saamisen 
että henkilökunnan ammattitaidon suhteen. Lisäksi keskusteluista selvisi, että Suomessa jo 
valmistuneista elinkaarihankkeista kaivattiin lisäinformaatiota kunnan oman päätöksenteon 
pohjaksi. Hyvinkää on noin 45 500 asukkaallaan tutkimuksessa käytetyn jaottelun mukaan 
keskikokoisten kuntien ryhmän pienin kunta ja Suomen mittakaavassa 23. suurin. 
 
10 Tutkimuksen yhteenveto 
 
Tutkimuksen teossa käytetyn kuntajaottelun perusteella tulokset ovat melko yhteneväisiä 
yleisesti ottaen. Eroja kuitenkin löytyy selvimmin ryhmien ääripäiden, eli suurten kuntien 
ryhmän ja pienten kuntien ryhmän vastauksissa. Lähes jokaisen kysymyksen kohdalla kuiten-
kin ryhmien sisällä näyttäisi vastaukset pääosin jakautuvan kaikkien vastausvaihtoehtojen 
kesken, joten pientä hajontaa vastauksista on havaittavissa. 
 
Merkittävin osa annetuista vastauksista kysymyksiin, jossa kysyttiin elinkaarimallin tunnet-
tuutta, mielenkiintoa, hyödyllisyyttä ja markkinoiden kehittymistä asettuivat annetun vasta-
usvaihtoehtoasteikon keskimmäisiin vaihtoehtoihin. Asteikon äärimmäisyyksien vähyys annet-
tujen vastauksien keskuudessa kertoo yleisesti ottaen johtajien käsitysten elinkaarimallista 
olevan tällä hetkellä melko neutraaleja. 
 
Merkittävimmässä osassa hankkeiden lukumääriä tiedustelevissa kysymyksissä (kysymykset 4-
6) tuli vastaukseksi kuitenkin ”0 hanketta” ja moni vastaajista ei osannut sanoa näkemystään 
asiasta. Ainoastaan mahdollisesti tulevia elinkaarihankkeita kysyttäessä (kysymys 6) yhden 
hankkeen vastausvaihtoehto oli lähellä nollan hankkeen vastausvaihtoehdon keräämää vasta-
usmäärää. Tästä voidaan laskea, että tulevien neljän vuoden aikana (2012–2015) Suomessa 
tullaan mahdollisesti toteuttamaan enemmän elinkaarihankkeita, kuin viimeisen neljän vuo-
den aikana on toteutettu. Tätä tukee kysymyksen 11 vastaukset, joissa merkittävin osa vas-
taajista kokee elinkaarimarkkinoiden kasvavan Suomessa hieman, toisaalta melko moni vas-
taajista ei osaa kertoa varmuudella näkemystään kuntansa tulevista hankkeista. Tähän voi 
mahdollisesti vaikuttaa kyselyn lähettämisajankohta, mikä alustavissa tutkimukseen osallistu-
vien yhteydenpitojen yhteydessä osoittautui hieman ongelmalliseksi. Myöhempänä ajankohta-
na tehtynä tutkimus olisi voinut mahdollisesti antaa enemmän varmempia vastauksia elinkaa-
rihankkeiden tulevaa määrää silmällä pitäen. 
 
Elinkaarimallin palveluiden saatavuutta käsittelevissä kysymyksissä (kysymykset 9-10) osoitti 
myös elinkaarimallin melko vähäistä harkintamäärää, sillä nämä kysymykset keräsivät melko 
paljon ”EOS” vastausvaihtoehtoja. Yleisesti ottaen kunnalle tarjottavien asiantuntijapalvelui-
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den saatavuus uskottiin olevan melko huonoa, mutta rakentamis- ja ylläpitopalveluiden saa-
tavuutta pidettiin pääasiassa melko hyvänä. Toisin sanoen kunnan mahdollisesti tarvitsemien 
konsulttipalveluiden saatavuus elinkaarimallin hankkeita suunniteltaessa koettiin huonoksi, 
mutta hankkeiden toteuttajaosapuolten (tarjoajien) palveluiden saatavuutta pidettiin melko 
hyvänä elinkaarimallin tapaisten suurten hankkeiden kohdalla. 
 
Elinkaarimallin käytön syyt jakaantuivat yhteenlasketuissa tuloksissa lähes kaikkien vastaus-
vaihtoehtojen kesken. Elinkaarimallin positiivisista ja negatiivisista syistä ollaan vastaajien 
keskuudessa yleisesti ottaen montaa mieltä. Tuloksista kuitenkin selviää esiintymismäärän 
mukaan lasketut merkittävimmät syyt (3-5 kappaletta) elinkaarimallin käytön toteuttamisen 
puolesta ja niiden toteuttamista vastaan. Kaksi teemaa nousee syiden kohdalla merkittävim-
pään asemaan sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Nämä teemat ovat elinkaari-
mallin rahoitus ja sopimukset. Suurin osa annetuista vastauksista liittyy näihin aihepiireihin. 
Tehdyn havainnointitutkimuksen keskustelutilaisuuksissa nämä aihepiirit nousivat myös haas-
tateltavien puheissa esille. Riskeihin liittyvät asiat nousevat syitä tutkittaessa myös esille 
yhtenä merkittävimmistä aihepiireistä. 
 
Ennen tutkimuksen tekoa asetettu perusolettamus, eli hypoteesi ei tutkimuksen tulosten va-
lossa täysin pitänyt paikkaansa. Suurten kuntien ryhmän oletettiin olevan keskikokoisten kun-
tien ryhmää keskimäärin vähemmän kiinnostunut elinkaarihankkeista kiinteistöjensä toteutus-
tapana ja mahdollisesti lähivuosien aikana toteuttavan elinkaarihankkeita vähemmän. Tutki-
muksen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että suurten kuntien ryhmässä tunte-
mus aiheesta, mielenkiintoisuus aihealuetta kohtaan ja elinkaarimallin näkeminen potentiaa-
lisena tapana toteuttaa tulevia hankkeita nähtiin keskikokoista ja pientä kuntaryhmää positii-
visemmassa valossa. Perusolettamuksen mukaan keskikokoisten kuntien ryhmässä esiintyisi 
eniten tarvetta elinkaarimallilla toteutettavia kiinteistöhankkeita kohtaan, mutta tulosten 
perusteella näin ei kuitenkaan ole. Muun muassa keskikokoisten kuntien keskuudessa elinkaa-
rimallista koettu mielenkiintoisuus ja hyödyllisyys koettiin perusolettamuksesta poiketen mel-
ko negatiivisena. Pienten kuntien ryhmän tulokset olivat keskikokoisten kuntien ryhmään ver-
rattuna melko samankaltaiset vastaavissa aihealueissa. 
 
Vertailtaessa vastaajien työaseman ja työkokemuksen vaikutusta annettuihin tuloksiin, voi-
daan todeta, että tunnettuus, mielenkiintoisuus ja hyödyllisyys ovat kaikki positiivisemmassa 
asemassa sekä johtaja-asemassa oleville vastaajille että pitkään virassa olleille vastaajille. 
 
Vertailtaessa elinkaarihankkeiden harkintamäärää annettuihin tuloksiin, voidaan todeta, että 
elinkaarihankkeita vähintään kerran harkinneiden päättäjien mielestä mallia pidetään sekä 
mielenkiintoisempana että hyödyllisempänä, kuin elinkaarimallia kertaakaan harkinneiden 
82 
 
ryhmässä. Elinkaarimallin hyvä tunnettuus ei näytä vahvasti riippuvan elinkaarimallin harkin-
nan määrästä. 
 
Tutkittaessa kuntien korjausvelan määrää, voidaan todeta, että suurten kuntien ryhmä on 
selkeästi velkaantunein ryhmä. Keskikokoisten kuntien ryhmässä on myös paljon korkeasti 
velkaantuneita kuntia, mutta mukana on myös vähän velkaantuneita kuntia. Pienten kuntien 
ryhmässä on lähestulkoon samanlainen tilanne, kuin keskikokoisten ryhmässä. Tästä voidaan 
päätellä, että elinkaarimalli kiinnostaa suuria kuntia todennäköisesti eniten kiinteistöjen suu-
ren korjaus- ja uudistamistarpeen takia. 
 
11 Elinkaarimallin käytön mahdollisuudet tulevaisuudessa 
 
Suomen kuntien kiinteistöjen korjausvelka on nykyaikana huomattavan korkealla tasolla, joka 
ilmenee Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) vuonna 2011 julkaistussa Rakennetun Omai-
suuden Tila (ROTI)-raportista. Korjausvelalla tarkoitetaan sellaista laskennallista arvoa, joka 
kuvaa kuinka paljon menneinä vuosina on jäänyt investoimatta rakennuksiin, jotta ne olisivat 
käytön kannalta hyvässä kunnossa. Elinkaarimallilla toteutettavat uudis- ja korjausrakennus-
hankkeet ovat yksi mahdollinen ratkaisu kasvavan korjausvelan poistamiseen. Elinkaarimallin 
suunnitteluvaiheessa päätettävät pitkäkestoiset huolto- ja korjaustyön toimenpiteet mahdol-
listavat sen, että korjausvelkaa ei synny elinkaarisopimuksen voimassaoloaikana, eikä välit-
tömästi myöskään sopimuskauden päätyttyä. (ROTI-raportti 2011, 10.) 
 
ROTI-raportti perustuu alun perin valtioneuvoston vuonna 2003 vahvistamaan kansallisen ra-
kennuspoliittiseen ohjelmaan, jonka tarkoitus on valtakunnan rakennetun omaisuuden kartoit-
taminen ja sen kehittäminen pitkäjänteisillä, suunnitelmallisilla toimenpiteillä. Raportin laaja 
työryhmä koostuu muun muassa merkittävistä rakennus- ja koulutusalan kotimaisista tekijöis-
tä, joiden tavoite on herättää keskustelua toimialoilla Suomen rakennetun omaisuuden kehit-
tämiselle ja visioiden asettamiselle pitkälle tulevaisuuteen. Raportissa mainittavat lähitule-
vaisuuden tavoitteet vuosille 2015–2020 pitävät sisällään rakennusten uudistamisen kehittymi-
sen ja sen asettaminen kestävän kehityksen raiteille uusien palvelu- ja rahoitusmallien, kuten 
elinkaarimallin käytön johdosta. Vuoteen 2050 asetetuiksi tavoitteiksi rakennetun omaisuuden 
kohdalla raportissa nostetaan esiin kokonaisvaltainen turvallisuus, toimivuus, taloudellisuus, 
tehokkuus ja joustavuus, jotka luovat kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
markkinaehtoisesti pitkälle tulevaisuuteen. (ROTI-raportti 2011, 5-9.) 
 
Viime aikoina mediassa on ollut pinnalla vakavat homekoulu- ja homesairaalaongelmat. Ho-
meongelmista kärsiviä koulutuslaitoksia on ympäri Suomea ja määrällisesti arviot vaihtelevat 
arvioijasta ja ongelman vakavuudesta riippuen 300:sta jopa 1500 ongelmaiseen kouluun. Kes-
kimäärin jopa kolmannes Suomen koulurakennuksista kärsii jonkin asteisista homeongelmista. 
83 
 
Osassa kouluista virheellisestä rakentamisesta tai vääränlaisista rakennusmateriaaleista joh-
tuvat kosteusvauriot ja siitä johtuvat sisäilman laatuongelmat voivat johtaa jopa koko koulu-
rakennuksen purkamiseen. Muita syitä kosteusongelmien syntymiselle rakennuksissa ovat 
suunnitteluvirhe, käyttötapavirhe, huoltovirhe tai laitteiden rikkoutuminen. (Ruokojoki 2006, 
11.) 
 
Paineet sisäilman laadun parantamiseen ja kosteusvaurioista kärsivien koulurakennusten kor-
jaamiseen ovat kunnilla suuret. Vastuu home- ja kosteusongelmien poistamisella on ensisijai-
sesti koulutuksen järjestäjällä eli kunnalla itsellään. Valtiontukea on mahdollista saada pikai-
sesti korjaustarpeessa oleville korjausrakennushankkeille. Kuntaliiton asiantuntijoiden arvion 
mukaan jopa 40 % koulurakennuksista vaatisi pikaisia korjaustoimenpiteitä homeongelmien 
ratkaisemiseksi. (Ruokojoki 2006, 11.) 
 
Elinkaarimallin hyödyntäminen homeongelmista kärsivien koulutus- ja terveydenhuollon ra-
kennusten korjaus-, purku- ja uudisrakentamiseen on yksi ratkaisuvaihtoehto tulevaisuudessa 
paremmin toimivien ja käyttäjilleen terveellisten rakennusten toteuttamiseen. Elinkaarisopi-
muksiin sisältyvä pitkän aikajakson korjaus ja huoltotoimenpiteet sekä huolellinen rakenne- ja 
materiaalisuunnittelu yhdessä toteuttajan pitkän takuuajan kanssa mahdollistavat tämän het-
kisen homeongelman osittaisen ratkaisemisen tulevaisuuden koulu- ja terveydenhuoltoraken-
nusten kohdalla. Elinkaarimallilla laadukkaasti rakennettaessa vältytään homeongelmilta ja 
niitä aiheuttavilta kosteusongelmilta. Tai jos ongelmia syntyy, vastuu uuden rakentamisesta 
tai korjaustöistä ei ole kunnalla itsellään, vaan toteuttajaosapuolella. Ongelmaksi elinkaari-
mallin hyödyntämiselle voi muodostua kuitenkin kapasiteetin puute kunnan sisällä, sillä mallin 
käytön yhtenä edellytyksenä on yli 15 miljoonan euron suuruinen investointi. Elinkaarihank-
keeseen tulisi täten kuulua arviolta esimerkiksi kahden tai kolmen koulun perusteelliset pe-
ruskorjaukset sekä mahdollisesti vielä lisäksi uudisrakennuksia, jotta hanke olisi laajuudeltaan 
elinkaarimallin mukaan järkevästi toteutettavissa. (Lemminkäinen Talo Oy – Liiketoimintajoh-
tajan lausunto 20.10.2010.) 
 
12 Tutkimuksen johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotus 
 
Johtopäätöksenä tutkimuksesta saatuihin tuloksiin nojaten voidaan sanoa, että elinkaarimallin 
suosio suurten kiinteistöhankkeiden toteutustapana Suomessa näyttäisi olevan nousussa tule-
vina vuosina. Tulevat laajamittaiset kiinteistöhankkeet toteutetaan edelleen todennäköisim-
min suurissa kunnissa tai toiseksi todennäköisimmin keskisuurissa kasvukunnissa, missä on 
mahdollista kapasiteettia elinkaarimallin kokonaistaloudellisuuden vaatimiin mittasuhteisiin 
kiinteistöhankkeissa. 
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Elinkaarimallilla rakennetut ja tähän mennessä valmistuneet kiinteistöhankkeet ja niiden 
rakentamis-, käyttö- ja ylläpitojakson aikana saaduista kokemuksista tiedottaminen on tärke-
ässä asemassa tulevien hankkeiden kannalta. Elinkaarimallin voidaan olevan vielä melko mar-
ginaalinen, mutta tosin enenevissä määrin suosiotaan kasvattava rakentamisen malli. Jotta 
elinkaarimalli nousisi jokaisen potentiaalisen asiakasryhmän kiinteistöhankkeiden järkevim-
mäksi toteutustavaksi, on siitä saatava positiivista palautetta tilaajien keskuudesta. Myös 
erittäin tärkeässä asemassa olevat rahoitukselliset seikat sekä monimutkaisten elinkaarisopi-
muskokonaisuuksien hallitseminen sekä tilaajan että toteuttajan puolelta pidetään tärkeänä 
seikkana hankkeiden toteutumisen kannalta. Riskien jaon tärkeys on myös huomattavissa saa-
duissa tuloksissa. Nykyinen suuri korjausvelan määrä tuo potentiaalia elinkaarihankkeille, 
mutta nykyinen epävarma taloudellinen tilanne ja hankkeiden haastava suunnittelu tuo estei-
tä mallin käytölle. Elinkaarimallin käytön merkittävimmät edut liittyvät tuottajan pitkään 
vastuuaikaan, jonka vuoksi uutta korjausvelkaa ei synny sopimuskauden aikana ja oikein to-
teutettuna elinkaarimallin sopimuskauden aikainen kokonaistaloudellisuuden toteutuminen. 
 
Tutkimuksen tulosten hyöty Lemminkäinen Talo Oy:lle on se, että tulosten perusteella voi-
daan suunnitella elinkaarimarkkinoinnin B-to-B materiaalia kuntakohtaisesti paremmin. Tut-
kimuksen hyöty siihen vastanneille on loppuraportista ilmenevä markkinatilanne kuntasekto-
rilla, sillä muita vastaavia tutkimuksia ei ole tehty. 
 
Jatkotutkimusehdotuksena voisi olla vastaavanlaisen tutkimuksen tekeminen viiden vuoden 
kuluttua, jolloin voitaisiin todeta elinkaarimallin markkinoiden kehittymisen suunta ja todeta 
onko malli saanut jalansijaa kiinteistöjen toteutustapana kuntasektorilla. 
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